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BASES DE LICITACION PARA OBRAS A EJECUTARSE CON RECURSOS ESTATALES POR LA
MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

APLICANDO LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE
AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS PUBLICADA EN EL PERIODICO OFICIAL EL DiA 08 DE JULIO DE 2019, SU
ULTIMA REFORMA MEDIANTE DECRETO NUMERO 208 PUBLICADO EL DIiA 16 DE JUNIO DE 2025 Y EL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE
AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS PUBLICADO EL 15 DE MARZO DEL 2021.

LICITACION PUBLICA ESTATAL 008-26

ESTA LICITACION APLICA PARA LA SIGUIENTE OBRA:

Construccion y Reconstruccion de Vialidades Urbanas en la Ciudad -
31057004-031-26 Rehabilitacion de Pavimento con Concreto Hidraulico Blvd. Luis Donaldo
Colosio Tramo entre Av. Independencia y Blvd. a Zacatecas, Calzada Central
Norte
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El Gobierno del Estado de Aguascalientes, con el propdsito de asegurar al Estado las mejores condiciones en términos
de eficiencia, eficacia, economia, transparencia y honradez con relacion a los recursos que administra, con fundamento en la
Constitucion Politica del Estado de Aguascalientes, La Ley Organica del Gobierno del Estado de Aguascalientes, La Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios y el Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, a través de la Secretaria de Obras Publicas con domicilio
en la Av. Adolfo Lépez Mateos num. 1507 Oriente., Fracc. Bona Gens, C.P. 20255, Aguascalientes, Ags., convoca a las personas
fisicas y morales que se interesan en la ejecucidn por contrato, de la obra publica citada en la convocatoria u oficio de invitacion,
para que se registren y proporcionen los datos relativos a sus antecedentes, experiencia, equipo disponible y capacidad técnica y
econdmica, se ponen a disposicion estas bases en atencion de dicha publicacion o invitacion para su inscripcion, junto a los
anexos y especificaciones de licitacion y construccidén que regiran para la celebracién y dictamen del evento de licitacion y
posterior ejecucién.(Art. 38, Fracc. | de “LA LEY”).

La modalidad de contratacidn sera por precios unitarios y tiempo determinado. (Art. 38, Fracc. XX de “LA LEY”)

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitacion, asi como en las propuestas presentadas por los
licitantes, podran ser negociadas.

Se da por hecho que “EL LICITANTE” que participa en la presente licitacién conoce el marco juridico de La Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, el Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, el Cédigo Municipal de Aguascalientes, el Cddigo
Urbano para el Estado de Aguascalientes, las Normas de Construccion de la obra publica y las particulares del proyecto; y acepta
cumplir todo lo indicado en ellos sin perjuicio de lo estipulado en estas bases y en la(s) minuta(s) de la junta(s) de aclaraciones.

Las propuestas que se presenten en la licitaciéon que nos ocupa se deberdn presentar en idioma espafiol y en moneda
nacional. (Art. 38, Fracc. VIl y VIl de “LA LEY”).

1. GENERALIDADES DE LA OBRA
1.1. DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRAS Y UBICACION.
Obra: Construccidon y Reconstrucciéon de Vialidades Urbanas en la Ciudad - Rehabilitacion de
Pavimento con Concreto Hidraulico Blvd. Luis Donaldo Colosio Tramo entre Av. Independenciay Blvd.
a Zacatecas, Calzada Central Norte

1.2, ORIGEN DE LOS RECURSOS: (Art. 38, Fracc. XIV de “LA LEY”)

Fondo: ENDEUDAMIENTO DEL ANO ACTUAL

1.3. FECHAS PARA LA LICITACION (Art. 38, Fracc. Il de “LA LEY”):
Visita de obra: 08 de septiembre de 2026 a las 09:00 hrs.
Junta de aclaraciones: 08 de septiembre de 2026 a las 14:20 Hrs.
Presentacion de propuestas: 15 de septiembre de 2026 de 08:00 a 09:00 Hrs.
Apertura de propuestas técnicas: 15 de septiembre de 2026 a partir de las 09:05 Hrs.
Apertura de propuestas econdmicas: 18 de septiembre de 2026 a partir de las 09:00 Hrs.
Fallo y Adjudicacién de obras: 22 de septiembre de 2026 a las 14:00 Hrs.
Fecha probable de inicio de los trabajos: 23 de septiembre de 2026
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14. PERIODO DE EJECUCION: (Art. 38, Fracc. XIX de “LA LEY”)

90 dias calendario

DEFINICION DE TERMINOS

En estas bases y sus anexos se entenderd por:

CONVOCANTE:

Dependencia o entidad encargada de realizar el procedimiento de licitacion y de adjudicacion de las obras
publicas y servicios relacionados en base a las especificaciones técnicas del ente requirente.

LA SECRETARIA:

La Secretaria de Obras Publicas del Estado de Aguascalientes.

DEPENDENCIAS:

Las definidas como tales en la Ley Organica de la Administracion Publica del Estado de Aguascalientes o en la
Ley Municipal del Estado de Aguascalientes y las sefialadas en la fraccién | del Articulo 1° de este ordenamiento
juridico.

EL LICITANTE:

La persona fisica o moral con las caracteristicas de “EL CONTRATISTA” que participa en cualquier procedimiento
de licitacion publica o bien de invitacién restringida.

EL CONTRATISTA:

Indistintamente a personas fisicas y/o morales con solvencia técnica y econdmica para obligarse y que hayan
celebrado contrato para la ejecucion de obra publica o servicio relacionado con la misma; de acuerdo con la
Ley General de Sociedades Mercantiles o que formen un grupo no constituido de esta forma, mediante la
celebraciéon de un Contrato Privado de Asociacion en Participacion, de acuerdo a las obligaciones estipuladas
en el Cadigo Fiscal de la Federacion y respecto Unicamente del Contrato celebrado, a excepcién de licitaciones
internacionales donde el concursante debera apegarse a los requisitos con fundamento al articulo 36 de “LA
LEY” y demas lineamientos legales existentes.

ASOCIACION EN
PARTICIPACION:

Convenio privado entre dos o mas personas fisicas o morales con el objeto de sumar sus capacidades
financieras, técnicas o de equipo, para presentar conjuntamente propuestas. En este supuesto, la propuesta
debera ser firmada por el representante que para este acto haya sido designado por el grupo de personas.

ASOCIANTE:

Persona fisica o moral que aporta el mayor porcentaje de capacidades financieras, de la Asociacién en
Participacion, la cual deberd de fungir como representante legal con los poderes necesarios para comprometer
dicha asociacion. (Art. 39, quinto pérrafo de “LA LEY”)

ASOCIADO:

Persona fisica o moral que aporta el porcentaje complementario de capacidades financieras, de la Asociacién en
Participacion, el cual se quedara como obligado solidario del asociante ante compromisos adquiridos por dicha
asociacion.

LICITACION
PUBLICA:

Procedimiento de adjudicacion de los contratos, tanto de obra publica como de servicios relacionados, que
requiere de la publicacién, en los medios que indica esta Ley, de una convocatoria, donde se abra la
participacion a todo aquel que se encuentre interesado en ejecutar los trabajos, siempre que cumpla con los
requisitos solicitados.

OBRA PUBLICA:

Todo trabajo que tenga por objeto: construir, ampliar instalar, rehabilitar, restaurar, conservar, mantener,
reparar, modificar y demoler bienes inmuebles que por su naturaleza o por disposicion de Ley, pertenezcan a
cualquier Sujeto de la Ley, o bien, se utilice presupuesto publico para ello, incluyendo las siguientes:
a. El mantenimiento, la conservacién o restauracién de bienes muebles incorporados o adheridos a un
inmueble propiedad de las dependencias, entidades o Municipios, cuando implique modificacion al propio
inmueble;
b. Los proyectos integrales o llave en mano que se ejecuten con presupuesto publico, en los cuales el
contratista se obliga desde los estudios, el disefio de la obra hasta su terminacién total, incluyéndose,
cuando se requiera, la transferencia de tecnologia;
c. Los trabajos que se realicen con presupuesto publico, de exploracion, localizacién y perforacion
distintos a los de extraccion de petréleo y gas, mejoramiento del suelo, desmontes, extraccion, y aquellos
similares, que tengan por objeto la explotacién y desarrollo de los recursos naturales que se encuentren
en el suelo o en el subsuelo, cuando no sean de competencia federal;
d. Los trabajos de infraestructura agropecuaria que se realicen con presupuesto publico;
e. La instalacién, montaje, colocacién o aplicacion de bienes muebles que deban incorporarse, adherirse o
destinarse a un inmueble propiedad de las dependencias, entidades o Municipios, siempre y cuando
dichos bienes sean proporcionados por la convocante al contratista, o bien cuando incluya la adquisiciéon o
fabricacion de los mismos y que el precio de éstos sea inferior al de los trabajos que se contraten,
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incluyendo las pruebas de operacion de los bienes muebles; y

f. Todas aquellas actividades de naturaleza analoga, que determine el Organo de Control.
Quedan excluidos de ser considerados como obra publica, los trabajos regulados por la Ley de Asociaciones
Publico — Privadas y Proyectos de Prestacion de Servicios del Estado y Municipios de Aguascalientes

RESIDENTE DE

Persona fisica y/o servidor publico que realiza la actividad de supervisar

SUPERVISION: los trabajos ejecutados por el contratista con el objeto de controlar el tiempo, calidad y costo de la obra;
SERVICIOS Los trabajos que tengan por objeto concebir, disefiar, proyectar y calcular los elementos que integran un
RELACIONADOS proyecto de obra publica; las investigaciones, estudios, asesorias y consultorias especializadas que se vinculen
CON LA OBRA con las acciones que regula esta Ley; la direccion o supervision de la ejecucion de las obras y los estudios que
PUBLICA: tengan por objeto rehabilitar, corregir o incrementarla eficiencia de la infraestructura e instalaciones y los de
apoyo tecnoldgico, incluyendo los de desarrollo y transferencia de tecnologia, quedando también
comprendidos los siguientes conceptos:
a. La planeacién, anteproyecto y el disefio, incluyendo los trabajos que tengan por objeto concebir,
disefiar, proyectar y calcular los elementos que integran un proyecto de ingenieria basica, estructural de
instalaciones, de infraestructura industrial, electrometalica y de cualquier otra especialidad de ingenieria
gue se requiera para integrar un proyecto ejecutivo de obra publica;
b. La planeacion, el anteproyecto y el disefio, incluyendo los trabajos que tengan por objeto concebir,
disefiar, proyectar y calcular los elementos que integran un proyecto urbano, arquitecténico y de
cualquier otra especialidad del disefio, de la arquitectura y el urbanismo, que se requiera para integrar un
proyecto ejecutivo de obra publica;
¢. Los estudios técnicos de agrologia y desarrollo pecuario, hidrologia, mecanica de suelos, topografia,
geologia, geotécnica, geofisica, geotérmica, meteorologia, aerofotogrametria, ambientales, ecoldgicos, de
ingenieria de transito, sismologia y geodesia;
d. Los estudios econdmicos y de pre-inversion, factibilidad técnico-econdmica o social, la evaluacién,
adaptacion, tenencia de la tierra, financieros, de desarrollo y de distribucién de la eficiencia de las
instalaciones;
e. Los trabajos de coordinacion, supervision y control de obra e instalaciones, laboratorio de analisis y
control de calidad, laboratorio de mecanica de suelos y de resistencia de materiales y radiografias
industriales, preparacion de especificaciones de construccion, presupuestaciéon o la elaboracién de
cualquier otro documento para la licitacion de la adjudicacién del contrato de obra correspondiente;
f. Los trabajos de organizacion, informatica, comunicaciones, cibernética y sistemas aplicados a las
materias que regula esta Ley;
g. Los dictamenes, peritajes, avallos y auditorias técnico normativas y estudios aplicables a las materias
que regula esta Ley;
h. Los estudios que tienen por objeto rehabilitar, ampliar, corregir, sustituir o incrementar la eficiencia de
las instalaciones de un bien inmueble;
i. Los estudios que tienen por objeto corregir, sustituir o incrementar el apoyo tecnoldgico, incluyendo los
de desarrollo y transferencia de tecnologia; y
j. Los estudios de factibilidad técnica, econdmica y social, de impacto ambiental, de prevencién de riesgos,
de planeacion, de pre inversion, de tenencia de la tierra, financieros, de desarrollo y restitucion de la
eficiencia de las instalaciones.
CATALOGO DE Descripcion de las actividades a realizar durante la ejecucion de una obra publica o servicio relacionado con la
CONCEPTOS: misma, de manera tabular.
CAPITULO: Grupo integrado por una o mas partidas.
PARTIDA: Grupo integrado por uno o més conceptos de Obra o servicio.
CONCEPTO DE Conjunto de materiales y operaciones que, de acuerdo con las normas y especificaciones respectivas, integran
TRABAIO: cada una de las partes en que se dividen convencionalmente las obras publicas y los servicios relacionados,
descritos en el articulo 2° fracciones Xlil y XX de la Ley, respectivamente, para fines de medicidn y pago de esos
trabajos. En lo que se oponga a las especificaciones o no tenga clave de norma, el concepto de trabajo indicado
en el catdlogo prevalecera.
ANALISIS DE Es el analisis detallado de los gastos generales necesarios para la ejecucion de los trabajos no incluidos en los
INDIRECTOS: costos directos que realiza el contratista, tanto en sus oficinas centrales como en la obra, y comprende entre
otros: los gastos de administracidn, organizacion, direccion técnica, vigilancia.
SOBRE CERRADO: Cualquier medio que contenga la proposicion de “El Licitante”, cuyo contenido sélo puede ser conocido en el
acto de presentacion y apertura de proposiciones en términos de “LA LEY”.
SUBCONTRATOS: Son los trabajos especializados, que la convocatoria permita.
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BITACORA: El instrumento técnico de control de los trabajos, el cual servird como medio de comunicacion convencional
entre las partes que firman el contrato y estard vigente durante el desarrollo de los trabajos, y en el que
deberan referirse los asuntos importantes que se desarrollen durante la ejecucién de las obras y servicios.
Formard parte integral del Contrato, por lo que su observacién es obligatoria para las partes.

EXPLOSION DE Relacién de todos y cada uno de los componentes del costo obtenido mediante el calculo correspondiente y
INSUMOS: que intervienen en el presupuesto de obra.

MARCO JURIDICO: LA LEY, EL REGLAMENTO, lineamientos y oficios circulares que de ella emanen.

LA LEY: La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios.

EL REGLAMENTO: El Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus
Municipios vigente.

LF.T.: Ley Federal del Trabajo.

D.O.F.: Diario Oficial de la Federacion.

P.O.EA.: Periddico Oficial del Estado de Aguascalientes.
C.F.F.: Codigo Fiscal de la Federacion.

C.N.S.M.: Comision Nacional de Salarios Minimos.

C.M.I.C.: Camara Mexicana de la Industria de la Construccion.
INFONAVIT: Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los trabajadores.
UM.A.: Unidad de Medida y Actualizacion.

I.S.N.: Impuesto Sobre Nomina.

L.A.B.: Libre a bordo.

SEFI: Secretaria de Finanzas del Estado de Aguascalientes.

3. PODERES Y DOCUMENTOS QUE DEBERAN ACREDITARSE.

“EL LICITANTE” podra designar a la persona que suscriba las propuestas en la licitacion, la cual deberd contar con los
documentos notariales que lo acrediten como apoderado o administrador de la empresa con las facultades legales expresas para
comprometer y contratar en nombre y representacion de la misma. (Art. 38, Fracc. Il de “LA LEY”)

4.  ASOCIACIONES EN PARTICIPACION

Con el fin de no limitar la participacion de los licitantes, dos o mas personas fisicas o morales, podran presentar
conjuntamente propuestas a través de un convenio privado de asociacion en participacion, sin que esto obligue a constituir una
sociedad, o nueva sociedad en caso de personas morales, siempre y cuando en el convenio se establezcan las obligaciones y
responsabilidades de cada uno, pudiendo sumar sus capacidades financieras, técnicas o de equipo, quedando siempre uno de
ellos como obligado ante el Sujeto de Ley, el cual firmara la propuesta, el contrato y a nombre del cual se recibiran los pagos.

Las empresas que participen en asociacién en participacién deberdn de cumplir con lo establecido en el quinto
parrafo del Articulo 39 de “LA LEY”, y con lo establecido en las Bases de licitacion.

En el caso de que a alguna asociacién en participacion se le adjudicase el fallo correspondiente, debera ratificar el
contrato privado de asociacion en participacidon ante Notario Publico, dicho documento asi certificado debe de ser entregado a
“LA SECRETARIA” previo a la firma del Contrato, a fin de que forme parte integral del mismo.

5. EXPERIENCIA, CAPACIDAD TECNICA Y FINANCIERA QUE SE REQUIERE: (Art. 38, Fracc. XV de “LA LEY”)

a) EXPERIENCIA.

“EL LICITANTE” deberd acreditar experiencia en trabajos similares a los aqui descritos de acuerdo a las caracteristicas,
complejidad y magnitud.

Para efectos de acreditar dicha experiencia deberd atender a los siguientes parametros:
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Caracteristicas Magnitud

Construccidn de vialidades a base de pavimento de Concreto Hidraulico $40,000,000.00

Dentro de las caracteristicas de la obra debera considerar “EL LICITANTE” la complejidad y la magnitud. “EL LICITANTE”
debera de tener especialidad en los trabajos mencionados en las caracteristicas, se tomara en consideracion el grado de dificultad
técnica, seguridad, logistica y organizacidn que representa la ejecucion de los trabajos en el sitio de la obra, aplicando todas las
especialidades requeridas por el proyecto ejecutivo y/o en el catdlogo de conceptos proporcionado por “LA SECRETARIA”,
considerando el medio ambiente, topografia y demas aplicables, siendo de vital importancia las condiciones climatoldgicas
prevalecientes en la zona, que garanticen la calidad, cumplimiento en los plazos de ejecucion establecidos, funcionamiento y
viabilidad del mismo, sometiendo “EL LICITANTE” ganador su proceso de elaboracién y desarrollo a la revisién y aprobacion de las
Areas de supervisidn de “LA SECRETARIA”.

b) CAPACIDAD TECNICA
Respecto de la comprobacion de la capacidad técnica para participar en la licitacion, debera ser para:

i) El Personal Técnico: la presentacion de documentos que acredite su capacitacion, tales como certificados de estudios,
diplomas de cursos adquiridos, cedulas de estudios profesionales, certificados de calidad, curriculo, etc.;

ii) “EL LICITANTE”: la capacidad técnica instalada se demostrard con la disponibilidad de la maquinaria, equipo de transporte,
equipo de ingenieria, equipo de cémputo, herramienta, instalaciones, etc. con las que cuenta “EL LICITANTE”, de tal manera
que sea capaz de atender cualquier eventualidad durante la ejecucién de la obra para garantizar el cumplimiento del contrato
de obra en el periodo establecido en estas bases.

iii) Deberd demostrar la capacidad técnica instalada de los siguientes rubros:

e  Planta de produccién de concreto

Derivado de lo anterior, “EL LICITANTE” debera considerar que toda solicitud de prérroga serd sometida a un estricto
analisis a fin de determinar que la(s) causa(s) que origen un retraso no haya(n) sido posible preverla(s) desde la etapa de
licitacidn. O bien al tratarse de condiciones climatoldgicas, estas deberan ser atipicas de acuerdo a los reportes de la CONAGUA
con relacion a la zona de influencia de la estacidon meteoroldgica correspondiente. La capacidad técnica de “EL LICITANTE” serd la
necesaria para subsanar todo atraso en el programa con un incremento en la asignacién de recursos materiales y humanos, asi
mismo de ser necesario con el incremento de la jornada laboral sin que ello tenga repercusiones econdmicas para “LA
SECRETARIA”.

c) CAPACIDAD FINANCIERA

“EL LICITANTE” deberd cubrir el capital contable minimo requerido en la convocatoria mediante la declaracién anual de
impuestos ante la S.H.C.P. vigente a la fecha de celebracion de la Ultima junta de aclaracién de dudas en los plazos establecidos
por la propia S.H.C.P. para personas morales y personas fisicas. En el caso de tener actualizado su registro en el Padrén Estatal de
Contratistas de Obra Publica, de acuerdo con los plazos establecidos en el articulo 32 fracciones IV y V de “LA LEY”, solo debera
presentar la Cedula Definitiva en la cual a su vez este registrado el Capital Contable vigente.
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“LA SECRETARIA” considerara, para determinar la capacidad financiera disponible, aquellas obras que “EL LICITANTE”
registre en la Relacién de obras Falladas y en la Relacion de Contratos Formalizados en Ejecucion.

Lo anterior aplica para cada uno de los licitantes en ASOCIACION EN PARTICIPACION, EL ASOCIANTE deberd contar con el
mayor porcentaje de participacion en la asociacion misma que deberd ser de al menos el treinta y cinco por ciento del capital
contable requerido en la convocatoria y en las bases de licitacién (cuando se trate de mas de dos empresas asociadas), ademas,
este serd quien fungird como obligado ante “LA SECRETARIA”, sin que esto obligue a constituir una sociedad, o nueva sociedad en
caso de personas morales, siempre y cuando en el convenio se establezcan las obligaciones y responsabilidades de cada uno. En
este supuesto, la propuesta debera ser firmada por el representante obligado.

6. PORCENTAJE DE ANTICIPOS: (Art. 38, Fracc. XVI de “LA LEY”)
“LA SECRETARIA” otorgara para esta licitacion un anticipo del 50% (Cincuenta por Ciento) del monto total de la
propuesta ganadora, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) para el inicio de los trabajos y para la compra y produccién

de materiales de construccién, adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demds insumos que se requieran.

7. ACTIVIDADES ANTERIORES A LA RECEPCION DE PROPUESTAS

7.1. VISITA AL SITIO DE OBRA

7.2

“EL LICITANTE” o su representante que se encuentre inscrito o que desee participar en la presente licitacion, deberd
presentarse, el dia, hora y lugar sefialados en la convocatoria u oficio de invitacion respectiva, para concurrir al sitio en donde los
representantes de “LA SECRETARIA” mostraran la ubicacién y los datos generales de los trabajos, asi mismo, estos seran los
receptores de las dudas por parte de los licitantes.

En observancia a la fraccion Il y XVII del Art. 38 de “LA LEY” y al Articulo 55 de “EL REGLAMENTO”, la visita al sitio donde
se realizaran los trabajos sera de caracter obligatorio para los interesados, por lo que solamente podran recibirse propuestas de
aquellas empresas que hayan asistido a la misma, independientemente de si efectuaron su inscripcién a la licitacion con
posterioridad a la realizacion de la visita.

Se considerard asistencia a la visita, el hecho de que el participante este presente al momento del pase de lista en el
sitio de ejecucién de los trabajos por parte del residente de supervisién designado por “LA SECRETARIA” y que éste firme la
constancia de visita de obra, precisamente en el espacio considerado para ello en el formato que se anexa en estas bases o en
alguno que “EL LICITANTE” elabore, siempre y cuando coincida con dicho formato. Todas las constancias de asistencia a la visita
de obra se firmaran por parte del residente de supervisién designado por “LA SECRETARIA” una vez concluido el recorrido vy
explicacion del alcance de los trabajos motivo de la Licitacidn, para lo cual procederd al pase de lista frente a los participantes
asistentes, no se firmaran constancias una vez concluido el acto de visita.

En caso de que “EL LICITANTE” no presente la constancia de asistencia a la visita de obra firmada por el representante
de “LA SECRETARIA” no se considerara como valida la asistencia a la o las juntas de aclaracién de dudas.

Dicha constancia de asistencia a la visita de obra deberd ser integrada en el Documento 1T de la propuesta de “EL
LICITANTE”, en el caso de no incluirla o que ésta no esté debidamente firmada por el representante de “LA SECRETARIA”, motivara
su desechamiento.

JUNTA DE ACLARACION DE DUDAS.
Si existieran dudas o indefiniciones derivadas de la visita al sitio de los trabajos o durante el proceso de revision o

integracion de la propuesta, y de conformidad con lo estipulado en los Articulos 39 fraccion Ill de “LA LEY” y 56 de “EL
REGLAMENTQ” estas seran planteadas antes, mediante solicitud por escrito, o durante la junta de aclaraciones, a desarrollarse en
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la fecha, lugar y hora asentadas en la convocatoria u oficio de invitacion a fin de que las mismas sean del conocimiento de todos
los licitantes; tanto las dudas como las soluciones se plasmaran en la minuta correspondiente.

Posterior a esta junta “EL LICITANTE” o su representante podra, mediante solicitud por escrito, requerir aclaraciones a “LA
SECRETARIA” siempre y cuando dicho escrito se reciba 8 (ocho) dias calendario antes de la fecha de presentacién y apertura de las
proposiciones, la solventacion de las mismas se haran del conocimiento de todos los interesados mediante los mismos medios en
que se hayan difundido las presentes bases de licitacion.

Segun el Art. 38 inciso Il de “LA LEY”, es optativa la asistencia a la(s) junta(s) de aclaracion(es), que, en su caso, se realicen, por lo
tanto, se aceptaran las propuestas de aquellos que no asistan a dicha(s) junta(s).

A partir del término de la Ultima junta de aclaraciones, ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitacion podra
ser negociada. (Art. 38, Fracc. IX de “LA LEY”).

Cualquier modificacién a las bases de la licitacion, derivada de la o las juntas de aclaraciones, sera considerada como parte
integrante de las propias bases de licitacion. (Art. 38, segundo parrafo de “LA LEY”).

DOCUMENTOS QUE DEBEN CONTENER LAS PROPUESTAS. (Art. 38, Fracc. XXIII de “LA LEY”)
8.1. ANTECEDENTES

Para que las propuestas sean tomadas en cuenta en la licitacion, deberdn contener todos los documentos que se
indican en estas bases de licitacion y de manera especial los indicados en este capitulo 8, debiendo satisfacer, todos y cada uno
de los requisitos que aqui mismo se estipulan, en la inteligencia de que “LA SECRETARIA” rechazard cualquier propuesta que no
cumpla con estas instrucciones. La propuesta que “EL LICITANTE” deberd entregar en el acto de presentacién y apertura se hara
por escrito, mediante la entrega 2 sobres cerrados por separado, los sobres que contendran las propuestas técnicas y econdémicas
se presentaran debidamente rotulados, indicando el contenido de cada sobre, en caso de que el rétulo no coincida con el
contenido del mismo, no se desechara la propuesta del licitante involucrado, procediendo a cerrar de manera inviolable el sobre
abierto y abriendo el sobre que contiene la propuesta correcta.

Todos los licitantes deberan presentar necesariamente sus documentos debidamente ordenados, foliados y firmados
por el representante legal con atribuciones para obligar a la empresa, el no presentar toda la documentacion en la forma como se
describe, serd motivo para desechar la propuesta.

Para la mejor conduccién de la licitacién, se recomienda entregar los documentos en recopilador o engargolado y los
sobres debidamente rotulados, haciendo la aclaracién que el hecho de no hacerlo asi, no es motivo expreso para desechar la
propuesta.

Las propuestas deberan de presentarse en el inmueble que ocupa “LA SECRETARIA” en el Departamento de Licitacién y
Contratos, con domicilio en Av. Adolfo Lopez Mateos # 1507 Ote., Col. Bona Gens, C.P. 20255 Aguascalientes, Ags., el diay a la
hora sefialada en la convocatoria u oficio de invitacion respectiva.

Con la finalidad de que los licitantes puedan integrar adecuadamente su propuesta, y de que todos ellos cuenten con la
misma informacion, se anexan los planos que definen el proyecto a ejecutar y el catalogo de conceptos correspondiente.

Los aranceles que deberan ser empleados para la obtencidon de sueldos y salarios para la integracion del factor de
indirectos de obra, seran los del Consejo Consultivo de la Construccién.

Las Normas de Construccién de la Obra Publica del Estado vigentes, se encuentran para su consulta y descarga en la
pagina web de la Secretaria de Obras Publicas, en la direccién.
http://www.aguascalientes.gob.mx/sop/normatividad/normas.html
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8.2. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TECNICA

Los documentos técnicos que contendra el sobre cerrado seran:

1. Acreditacion de la personalidad de “EL LICITANTE”, constancia de asistencia a la visita al sitio de los trabajos, copia de la
minuta de la o las juntas aclaratorias, datos de “EL LICITANTE”, acreditacion de la personalidad de “EL LICITANTE” y
recibo de pago de bases;

2. Comprobacién de Capacidad Técnica y Experiencia de la Empresa y/o Personal Técnico responsable de la ejecucidn de
los trabajos y Comprobacién de la Capacidad Financiera de la Empresa;

3. Copia del Modelo de Contrato, Copia del Modelo de las Garantias, Copia de las Bases de Licitacién, asi como
manifestacion de conocer proyecto ejecutivo, las Normas Generales de Construccidn, las especificaciones particulares
del proyecto de la obra, asi como las leyes y reglamentos aplicables;

4. Listados de cantidades de materiales, mano de obra, maquinaria y relacion de maquinaria y equipo que intervienen en
laintegracion de la propuesta;

5. Analisis, calculo e integracidn del factor de salario real;

6. Relacién de Maquinaria y equipo que se empleara en la obra;

7. Programa de ejecucion de los trabajos; y

8. Relacion de subcontratos

Nota: En caso de que en la propuesta técnica se anexen documentos que hagan saber el costo directo total o el

monto total de la propuesta o incluyan costos e importes de cualquiera de los insumos —materiales, mano de
obra, maquinaria, equipo y/o subcontratos- sera motivo para desechar la propuesta.

DOCUMENTO 1t.- Acreditacion de la personalidad de “EL LICITANTE”, constancia de asistencia a la visita al sitio de los trabajos, copia
de la minuta de la o las juntas aclaratorias, datos de “EL LICITANTE”, acreditacion de la personalidad de “EL LICITANTE” y recibo de

pago de bases.

Anexar en esta hoja indice en forma ordenada los siguientes subindices:

11

1.2

13

Recibo de propuesta técnica.

El Licitante debe incluir sin foliar, el acuse de recibo de la propuesta técnica, en el formato que para tal efecto entrega “LA
SECRETARIA” anexo a estas bases de licitacidn, mismo que se firmara por quien conduce el evento y serd entregado a “EL
LICITANTE” en el momento de la apertura; en el entendido que en caso que no asista “EL LICITANTE” o su representante,
dicho documento sera desechado ya que no forma parte integral de la propuesta.

En caso de que el recibo de la propuesta contenga FOLIO, este se tomara como parte integral de la propuesta por lo que por
ninguna circunstancia sera desechado o regresado a “EL LICITANTE” o su representante.

Copia del recibo de pago de las bases de licitacion.

No integrarlo sera motivo de desechamiento de la propuesta.

Registro al Padrdn Estatal de Contratistas de Obra Publica Vigente (Art. 63 Fracc. lll inciso a) de “EL REGLAMENTO”):

Se deberd anexar, lo que corresponda de acuerdo a lo que se indica enseguida:

1.3.1. Si es el caso de que “EL LICITANTE” cuenta con su CEDULA DEFINITIVA de inscripcion al Padrén Estatal de

Contratistas de Obra Publica 2026.

a) Copia de la cédula definitiva de inscripcién del Padrén Estatal de Contratistas de Obra Publica.

b) Copia de identificacidon oficial vigente con fotografia (se aceptan solamente credencial de elector, pasaporte o
cédula profesional) del representante legal de la empresa.

c) Sise da el caso que la propuesta es firmada por una persona distinta al representante legal, ademas de la copia
anterior, se anexara original y copia del poder notarial donde se acredite la facultad para firmar la propuesta por
parte del apoderado, asi como copia de su identificacion oficial.
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1.3.2. En caso de estar en tramite el registro y contar con la CEDULA PROVISIONAL de inscripcidn al Padrén Estatal de
contratistas 2026 (Art. 31 de “LA LEY” y Art. 44, Fracc. | y Il de “EL REGLAMENTO"):

a) Declaracion por escrito sefialando bajo protesta de decir verdad que su registro definitivo se encuentra en
tramite, la fecha de presentacion de la solicitud y el capital contable que manifesté.

b) Copia de la constancia provisional de inscripcidn al Padron Estatal de Contratistas de Obra Publica, expedida por
la autoridad competente, debiendo estar vigente segun la fecha de emision de la misma.

c) Copia de identificacion oficial vigente con fotografia (se aceptan solamente credencial de elector, pasaporte o
cédula profesional) del representante legal de la empresa.

d) Sise da el caso que la propuesta es firmada por una persona distinta al representante legal, ademas de la copia
anterior, se anexara original y copia del poder notarial donde se acredite la facultad para firmar la propuesta por
parte del apoderado, asi como copia de su identificacion oficial.

1.3.3. Encaso de no estar inscrito en el Padron Estatal de Contratistas de Obra Publica y no contar con su Cedula Definitiva
2026, cualquier persona fisica o moral podra participar en este proceso de licitacidn, siempre que cubra los
requisitos indicados a continuacion (Articulo 28, tercer parrafo y Articulo 29 de “LA LEY”

Es responsabilidad de “EL LICITANTE” realizar el pre registro al Sistema de Inscripcién Electrénico al Padron Estatal

de Contratistas de Obra Publica de Aguascalientes (SIEPECA):

a) Constancia de haber realizado el pre registro al Sistema de Inscripcién Electronico al Padron Estatal de
Contratistas de Obra Publica de Aguascalientes (SIEPECA) a través de la pagina web de la Secretaria de Obras
Publicas en el enlace:

https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/SOP/SIEPECA/UI/frmPrincipal.aspx

Se recomienda NO usar Internet Explorer

b) Declaracién por escrito sefialando bajo protesta de decir verdad que su registro definitivo se encuentra en
tramite, la fecha de presentacion de la solicitud y el capital contable que manifestd;

c) Constancia de inscripcion ante el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaria de Hacienda y Crédito
Publico.

d) Constancia de domicilio fiscal, para participar en esta licitacion deberd acreditar tener domicilio en el Estado de
Aguascalientes;

e) Para personas morales, copia certificada de la escritura constitutiva, debidamente inscrita en el Registro Publico
de la Propiedad y del Comercio cuyo objeto social sea afin a la construccion de cualquier rama de la obra civil y
servicios relacionados, para personas fisicas, original o copia certificada del acta de nacimiento; ademas, en
ambos casos, documentos que acrediten la personalidad del solicitante, el objeto de la empresa debe ser
relacionado con el giro de la industria de la construccién de obra publica o privada de acuerdo a lo estipulado
en el articulo 2° fracciones XlIl y XX de “LA LEY”

f) Manifiesto de Acta Vigente referente a que el acta constitutiva y en su caso acta(s) de asamblea general
ordinaria(s) y/o extraordinaria(s) que se estan presentando es vigente a la fecha referente a la constitucién de la
empresa.

g) Curriculum de la empresa y del personal técnico que apoye a la empresa, sea por némina o por honorarios y
que esté facultado para ejercer la profesion, de conformidad con La Ley de Profesiones del Estado de
Aguascalientes;

h) Inventario de maquinaria y equipo disponibles de su propiedad anexando la documentacion que acredite su
propiedad, para el caso deberd anexar copia de las facturas del equipo relacionado presentando las originales
para cotejarla fuera del folder de la propuesta sin foliar;

i) Registro patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social;

j) Constancia del registro del colegio de profesionistas que corresponda y/o de la camara del ramo, siendo este
requisito no obligatorio;

k) Cédula profesional de la persona fisica o del responsable técnico de la persona moral; solo en el segundo caso,
el responsable técnico podra encontrarse en némina, ser contratado por honorarios o ser socio de la empresa;
cuando se encuentre en ndmina o sea contratado por honorarios, ademds se deberd presentar una carta de
aceptacion de tal responsabilidad por parte del técnico responsable. Se hacen las aclaraciones de que el técnico
responsable solo podra serlo de él mismo y de maximo dos personas morales que lo llegasen a contratar y de

Convocatoria Publica Estatal
008-26

31057004-031-26 31 de agosto de 2026

Pagina 11|45


https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/SOP/SIEPECA/UI/frmPrincipal.aspx

GOBIERNO vt ESTADO »: AGUASCALIENTES

Codigo: R03-PRO01-PO1-DGCL

( EL AN Bl Asunto: Bases de Licitacion Estatal
? 4 g gigq nte Secretariade Responsable: Coordinador de Licitacion y Analisis
/ de s m - -
; T o MeXIco Obrus PUbIIcas Area que genera: Coord. de Licitacién y Control Financiero/
. . Dpto. de Licitacién y Contratos
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
. . .z Fecha de Liberacién: 05 de febrero de 2008
Bases de Licitacion Estatal 2026 Fecha de Revisién: N/A

Tiempo de Retencidn: 5 afios

que la cédula profesional deberd de ser de profesion cuyos estudios académicos avalen la especialidad
declarada por el interesado. Si es el caso que dicho profesionista funja como superintendente o residente de
obra, al ser contratada su representada, solo podra serlo en una obra a la vez, a menos que se especifique lo
contrario en las bases de licitacion o en la minuta de la junta de aclaraciones de dudas mencionada en el
Articulo 36 fraccion IX de este ordenamiento, esta condicion aplica igualmente para cualquier profesionista que
sea asignado por el contratista para ocupar las funciones de superintendente y/o residente de obra;

I) Declaracién escrita de no estar en los supuestos del Articulo 56 de esta Ley;

Declaracién anual normal del ejercicio fiscal inmediato anterior, presentado ante la Secretaria de Hacienda y

Crédito Publico y para el caso de empresas de reciente creacién que al momento de la inscripcion en el Padrén

Estatal de Contratistas de Obra Publica no estén obligadas por la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico a

presentar la declaracion mencionada, deberan presentar los estados financieros avalados por Contador Publico

Certificado ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, actualizados a la fecha de inscripcion con un

maximo de tres meses; y

n) Analisis de indirectos de oficina central de la empresa, el cual debera ser revisado y autorizado por la Secretaria
de Obras Publicas del Estado de Aguascalientes en los términos requeridos para la inscripcién al Padrén Estatal
de Contratistas de Obra Publica.

o) Copia de identificacion oficial vigente con fotografia (se aceptan solamente credencial de elector, pasaporte o
cédula profesional) del representante legal de la empresa.

p) Sise da el caso que la propuesta es firmada por una persona distinta al representante legal, ademas de la copia
anterior, se anexara original y copia del poder notarial donde se acredite la facultad para firmar la propuesta por
parte del apoderado, asi como copia de su identificacion oficial.

q) Escrito de manifestacién, bajo protesta de decir verdad de que, la documentacidn entregada es veraz, autentica,
vigente y corresponde a su original.

3

1.4 Constancia escrita de haber asistido a la visita de la obra y de conocer el sitio de los trabajos. (Art. 62, Fracc. | y 63, Fracc. |
de “EL REGLAMENTO");

1.5 Copia de la(s) minuta(s) de la(s) junta(s) de aclaraciéon de dudas que se haya(n) celebrado y sus anexos. (Art. 63 Fracc. Il de
“EL REGLAMENTQ”);

1.6  Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad el domicilio y correo electrénico, para oir y recibir todo tipo de
notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratacion y, en su caso, del contrato
respectivo, mismo que servird para practicar las notificaciones aun las de caracter personal, las que surtiran todos sus
efectos legales mientras no sefiale otro distinto; “LA SECRETARIA” podra verificar que el domicilio manifestado este vigente
y activo, por lo que de comprobarse lo contrario, se estard en el supuesto de falsedad de declaraciones, motivando el
desechamiento de su propuesta. (Art. 58, Fracc. Il de “EL REGLAMENTO”)

En caso de Asociacién en Participacion, para este requerimiento solo deberd manifestar el domicilio del Asociante, en los

términos del parrafo anterior.

1.7 Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos que
establece el Articulos 32, 33 y 56 de “LA LEY”, Articulo 49 fraccidn IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas
y 36 fraccion IX de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes.

1.8 Escrito mediante el cual manifieste no encontrarse en mora de sus obligaciones fiscales, en términos de lo dispuesto por el
Codigo Fiscal de la Federacidn y en el Codigo Fiscal del Estado de Aguascalientes, ademas de: (Art. 32 Fracc. Ill de “LA LEY”)
1.8.1 La opinion del cumplimiento de obligaciones fiscales legible, positiva y vigente a la fecha de la recepcién de las

propuestas de acuerdo con el articulo 32-D del C.F.F. emitido por el SAT.

1.8.2 La opinién del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social legible, positiva y vigente a la
fecha de recepcion de propuestas de acuerdo con el articulo 32-D del C.F.F. emitido por el IMSS.

1.8.3 La constancia de situacion fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos frente al INFONAVIT
sin adeudo o con garantia, o con adeudo, pero con convenio, vigente a la fecha de recepcién de las propuestas de
acuerdo con el Articulo 32-D del C.F.F. y para dar cumplimiento al acuerdo del H. Consejo de Administracion del
Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los trabajadores.
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1.8.4 Opinidn de situacién fiscal de cumplimiento de obligaciones Estatales expedido por la Secretaria de Finanzas del
Estado de Ags. De acuerdo con el Articulo 56 fracc. XIV de la “Ley” y vigente a la fecha de la recepcidn de las
propuestas.

Los documentos a los que se refiere los subindices 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3 y 1.8.4, no debera estar alterada ninguna
informacion contenida y tampoco, en su caso, el codigo bidimensional de estos reportes ya sea con firmas, folios o
cualquier otra obstruccion, de tal manera que imposibilite su verificacion a través de un lector QR. Si no es posible verificar
el o los cédigos, o estos resultan alterados, serd motivo para desechar la propuesta.

1.9 En el caso de empresas que se encuentren participando en ASOCIACION EN PARTICIPACION deberan incluir copia del
contrato de asociacién en participacién respectivo, ademas de lo indicado en los incisos 1.3, 1.7, 1.8 y 1.9, de estas bases
para todas y cada una de las empresas que Integran la mencionada Asociacién.

“LA SECRETARIA”, podré verificar por cualquier medio y en cualquier tiempo la razonabilidad y la veracidad de la
informacion que proporcione “EL LICITANTE”, de acuerdo con lo establecido para las visitas de verificacidn previstas en “LA LEY”
del Procedimiento Administrativo del Estado de Aguascalientes.

DOCUMENTOQ 2t.- Comprobacion de Capacidad Técnica y Experiencia de la Empresa y/o Personal Técnico responsable de la ejecucion
de los trabajos y Comprobacion de la Capacidad Financiera de la Empresa.

2.1 Relacion del personal técnico que sera responsable de la direccidn, administracién y ejecucion de los trabajos, distintos al
“EL RESIDENTE”, identificados con los cargos que ocupardn, enumerar certificados de estudios obtenidos, nimero de cedula
de estudios profesionales, el cual deberd coincidir con el personal propuesto y cobrado dentro de los indirectos de oficina
central y/o de obra.

Del personal que serd su representante permanente de la obra, “EL RESIDENTE”, acreditara suficiente experiencia en
obras de la indole de la que se llevara a cabo, debiendo demostrar como minimo la participacién como tal en al menos una
obra(s) similar(es) en complejidad, magnitud y monto a los que se licitan. Comprobacion que debera ser mediante:

a) Curriculo del “RESIDENTE”, (Art. 69, Fracc. lll de “EL REGLAMENTOQ”).
b) Listado de las obras de la misma naturaleza en las que “EL RESIDENTE” ha participado como tal la, El listado contendrd
como como minimo la siguiente informacion. (FORMATO 2.1.b).

Nombre del Descripcion de los
R Nombre de la Fechay P : Cargoo En su caso
Nombre Cliente/ X trabajos, de -, |
Monto ($) o Empresa con la periodo de funcion numero de
de la Obra Domicilio / - . - preferentemente con o
. que participo ejecucion desempefiada contrato
Teléfono volumen

¢) Manifiesto bajo protesta de decir verdad por parte de “EL LICITANTE” que el listado de “EL RESIDENTE” fue corroborado,
apercibido que en caso de que “LA SECRETARIA” compruebe fehacientemente que alguna parte de la informacion
seflalada es falsa, procederd a desechar la propuesta. En caso de no ser obras similares en complejidad, magnitud y
monto no se tomaran en cuenta para el cumplimiento a lo establecido en este inciso.

d) Copia de la cédula profesional de “EL RESIDENTE”, en la que conste estudios como minimo a nivel de licenciatura en
Arquitectura, Ingenieria Civil, una carrera afin a las aqui sefialadas o bien acorde a la especialidad de la obra que se
licita, anexando: curriculum y constancia de estudios avanzados y/o especializados en su caso.

e) Carta compromiso donde se indique que en el supuesto de adjudicérsele la obra a “EL LICITANTE” se compromete a
fungir como “EL RESIDENTE” de tiempo completo para llevar a bien los trabajos asignados. En caso de estar fungiendo
como tal en otra obra deberd asi manifestarlo en la carta aqui sefialada, enunciando que se compromete antes de la
firma del contrato entregar documentacién comprobatoria que dio por concluida dicha funcién.

2.2 Relacion de contratos de trabajos similares en complejidad, magnitud y monto a las que se licitan celebrados por “EL

LICITANTE” con la administracién publica federal, estatal o municipal, asi como con los particulares con la que acredite su
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2.3

2.4

2.5

experiencia y capacidad técnica en este tipo de obras, la cual deberda contener como minimo la siguiente informacién

(FORMATO 2.2):

a) Relacion de contratos de trabajos similares en complejidad, magnitud y monto a las que se licitan celebrados por “EL
LICITANTE” con la administracion publica federal, estatal o municipal, asi como con los particulares, la cual debera

contener como minimo la siguiente informacion (FORMATO 2.2):
Numero de | Nombre o razén social del Nombre y descripcion Montos ejercidos con Periodo de ejecucion, con fecha de inicio y
Contrato: contratante con nombre y | delaobra: el I.V.A. incluido: terminacion, incluyendo convenios
teléfono del contacto: modificatorios en tiempo:

b) El Interesado deberd anexar para su comprobacién, copia de los contratos realizados con la administracion publica; en
el caso de comprobar la experiencia y capacidad técnica con obras particulares deberd demostrar fehacientemente
haberlas ejecutado, anexando aparte del contrato u orden de trabajo, la documentacién fiscal que lo acredite
(facturas, SATIC-01 6 SIROC correspondiente, etc.).

c) Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la relacién proporcionada es cierta apercibido que en caso de que “LA
SECRETARIA” compruebe que alguna parte de la informacién sefialada es falsa, o en caso de presentar obras que no
sean similares en complejidad, magnitud y monto no se tomardn en cuenta para dar cumplimiento a lo aqui
establecido, procediendo a desechar la propuesta.

d)  Eneste mismo apartado deberd integrar el curriculo del “EL LICITANTE” Art. 69, Fracc. lll de “EL REGLAMENTO".
e) Debera demostrar la capacidad técnica instalada de los siguientes rubros:
e Planta de produccién de concreto

Relacidon de los fallos adjudicados con la siguiente informacion: (Art. 62 Fracc. VIl y 69, Fracc. | de “EL REGLAMENTO”)
(FORMATO 2.3)

Numero de licitacion: Nombre o razdn social del Nombre y | Monto adjudicado con Fecha de fallo: Periodo de
convocante: descripcion de la | el LV.A.incluido: Ejecucion de los
obra: trabajos, con fecha
probable de inicio y
terminacion:

Relaciéon de los contratos vigentes a la fecha de presentacién de la propuesta (Art. 62 Fracc. VIl y 69, Fracc. Il de “EL
REGLAMENTO”) (FORMATO 2.4):

Numero de | Nombre o razén | Nombre y | Monto vigente del | Fecha de inicio | Avance Avance Avance
contrato: social del descripcion de | contrato con el LV.A. | real y Fecha de | financiero fisico real: fisico
convocante: la obra incluido (considerar | terminacion real: programad
convenios programada: 0 y avance
modificatorios): fisico real:
En el caso de no contar con alguno de los supuestos establecidos en los numerales 2.3 y 2.4, de igual manera lo tendrd que

manifestar bajo protesta de decir verdad.

La capacidad financiera que deberd acreditar el interesado sera el Capital Contable Requerido por “LA SECRETARIA”, el cual
deberd ser cubierto por el Capital Contable Disponible del interesado, o sea, la diferencia que resulta del Capital Contable
Vigente menos el Capital Contable Comprometido, este ultimo, se define como el veinticinco por ciento de la suma de los
montos por ejecutar segun las relaciones que el interesado anexe a la presente en los numerales 2.3 y 2.4 de estas bases.

Capital Contable Disponible = Capital Contable Vigente — Capital Comprometido (Montos por ejecutar * 0.25)

El Capital Contable deberd acreditase con la Cédula Definitiva del Padrén Estatal de Contratistas de Obra Publica vigente, o
Cedula Provisional integrada en el documento 1.3 de estas bases, en las cuales este registrado el Capital Contable de
acuerdo con la declaracién anual ante la S.H.C.P. vigente, validado por el area que opera el mencionado Padrén en la
Secretaria de Obras Publicas. Para el caso de propuestas presentadas por empresas en ASOCIACION EN PARTICIPACION,
deberdn cumplir con este supuesto en forma conjunta. (FORMATO 2.5).
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2.6 Escrito bajo protesta de decir verdad de que se encuentra al corriente en sus obligaciones contractuales con “LA
SECRETARIA”:

Escrito en papel membretado de la empresa y bajo protesta de decir verdad que “EL LICITANTE” ha cumplido con sus
obligaciones contractuales con “LA SECRETARIA” y que por consiguiente no cuentan con obras contratadas con un atraso
mayor al 10 % del avance fisico al momento de la presentacién de la propuesta.

Para el caso que la propuesta sea presentada por una ASOCIACION EN PARTICIPACION, el ASOCIANTE y el ASOCIADO
presentaran los documentos a los que se refiere este numeral, a excepcion del numeral 2.1, incisos a, b, ¢, y d, ya que el
RESIDENTE sera el representante comun en la ejecucion de la obra del contratista ganador.

DOCUMENTO 3t.- Copia del Modelo de Contrato, Copia del Modelo de las Garantias, Copia de las Bases de Licitacién, asi como la
manifestacion de conocer el proyecto ejecutivo, las especificaciones generales y particulares de construccion, las normas de calidad
del proyecto de la obra, asi como las leyes y reglamentos aplicables. (Art. 62, Fracc. Il de “EL REGLAMENTO”)

Deberad incluirse en este documento lo siguiente:

a)  Copia del Modelo de Contrato; (Art. 64, Fracc. | de “EL REGLAMENTQ”) y para dar mayor certeza se debera anexar en este
apartado

b)  Copia del Modelo de las Garantias;

c) Copia de las Bases de licitacidn sin anexos (Art. 64, Fracc. || de “ELREGLAMENTQ”); y

d)  Manifestacidn escrita de conocer el proyecto ejecutivo de la obra, las especificaciones generales y particulares, las normas
de calidad del proyecto de la obra, las leyes y reglamentos aplicables, el modelo de contrato y la conformidad de ajustarse a
sus términos, debidamente firmado por el representante legal de la empresa o el interesado si es persona fisica (Art. 64,
Fracc. lll de “EL REGLAMENTQ”).

No es necesario incluir en este apartado los planos, croquis y anexos que se entregan al momento de adquirir las bases.

Las “Normas Generales de Construccién de la obra publica del Estado de Aguascalientes” se pueden consultar en la pagina
de Internet de “LA SECRETARIA” en www.aguascalientes.gob.mx/sop.

DOCUMENTO 4T.- Listados de cantidades de materiales, mano de obra, maquinaria y relacion de maquinaria y equipo que
intervienen en la integracicn de la propuesta. (Art. 65 de “EL REGLAMENTO”)

Se debera incluir por grupos y en orden alfabético por cada tipo de insumo una relaciéon en forma tabular mediante
listado del total de los materiales, categorias de la mano de obra y maquinaria y equipo de construccién debiendo incluir el total
de los insumos que utilizard “EL LICITANTE” en el calculo del costo directo de la obra, tal como se indica enseguida.

De acuerdo con el Art. 38, fraccion Xl de “LA LEY”, “LA SECRETARIA”, no proporcionara en este caso materiales y/o
equipo de instalacion permanente.

LISTADO DE MATERIALES (Art. 65, Fracc. | de “EL REGLAMENTO”): En el cual se indicara la descripcién del insumo, su unidad y la
cantidad a utilizar; los insumos incluidos en los costos horarios no sera necesario incluirlos dentro de este listado.

LISTADO DE MANO DE OBRA (Art. 65, Fracc. Il de “EL REGLAMENTO"): Que incluird la descripcion de la categorfa, su unidad y la
cantidad a utilizar, la cual debera coincidir con el listado de la tabla para determinar los cargos por prestaciones de seguridad
social (Documento 5T 2), por lo cual la operacién dentro de los costos horarios sera necesario incluirla dentro de este listado.
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LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION (Art. 65, Fracc. lll de “EL REGLAMENTO”): En el cual se indicard la
descripcién de la maquina a utilizar, la unidad, y la cantidad a utilizar.

DOCUMENTO 5t.- Andlisis, cdlculo e integracidn del factor de salario real. (Art. 62, Fracc. [Vy Art. 66 de “EL REGLAMENTO”)

Incluir aqui el Anélisis del factor de salario real el cudl se desglosara de la siguiente manera:

1)  Andlisis del factor de salario integrado, por categorfa, de acuerdo con el Capitulo Ill Dias de descanso, de “LA LEY” Federal del
Trabajo, por periodo de ejecucién de los trabajos indicado en la convocatoria y/o bases de licitacidon (Art. 66, Fracc. | de “EL
REGLAMENTO"):

2)  Anadlisis del porcentaje por prestaciones de seguridad social (Art. 66, Fracc. Il de “EL REGLAMENTO"):
Este analisis corresponde a las prestaciones derivadas de “LA LEY” del Instituto Mexicano del Seguro Social y su Reglamento
vigente, La Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y las prestaciones derivadas de los
contratos colectivos de trabajo en vigor. No debera considerarse en este porcentaje el factor de salario integrado que
corresponde a La Ley Federal del Trabajo. Se deberd obtener un Unico porcentaje de prestaciones de seguridad social
ponderado, de acuerdo a la intervencion, por volumen, de cada categoria.

Este andlisis estara basado en el salario minimo y los salarios minimos profesionales vigentes a la fecha de la Ultima
Junta de Aclaracion de dudas, autorizados por la Comision Nacional de Salarios Minimos.

Para el célculo de las prestaciones en especie fija y en especie adicional del rubro de Enfermedad y Maternidad deberdn
realizarse considerando como base la Unidad de Medida y Actualizacion (U.M.A.) vigente a la fecha de la ultima junta de
aclaracion de dudas.

Se anexa formato para anélisis para la obtencion de dicho porcentaje en el disco anexo a estds bases.

Las cantidades de jornales de las diferentes categorias de la tabla de prestaciones de seguridad social a las que se
refiere este numeral, debera coincidir con los jornales del Listado de mano de obra, Documento 4t y del Documento 2.3e Explosion
de Insumos, dentro de la propuesta econdmica. De no cumplir con esta condicidén serd motivo de desechamiento de la propuesta
aun cuando el fallo técnico haya sido en el sentido de Aceptacién de la Propuesta.

Los factores de demanda minimos para el célculo de prestaciones de seguridad social serdn de acuerdo a la siguiente tabla.

Categorias y Factores de demanda 2026

No. Categoria Ei?;g;gg
1 ALBANIL, OFICIAL 1.44
2 ALUMINERO (Albafiil) OFICIAL 1.69
3 AYUDANTE ESPECIALIZADO (Peon) 1.32
4 AYUDANTE GENERAL (Peon) 1.27
5 AZULEJERO, OFICIAL 1.57
6 CANTERERO (Albafiil), OFICIAL 1.57
7 CARPINTERO DE OBRA NEGRA, OFICIAL 1.57
Convocatoria Publica Estatal 31057004-031-26 31 de agosto de 2026
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8 CARPINTERO EN FABRICACION Y REPARACION DE 1.69

MUEBLES, OFICIAL
9 CHOFER DE CAMION 1.32
10 CHOFER DE CAMIONETA DE CARGA 1.21
11 ELECT. LINERO (Of. Electricista), OFICIAL 1.57
12 ELECTRICISTA INSTALACIONES VOZ Y DATOS (Electricista), 1.69

OFICIAL
13 ELECTRICISTA MEDIA Y ALTA TENSION (Electricista), OFICIAL 1.69
14 ELECTRICISTA OFICIAL 1.57
15 ENCARGADO DE BODEGA Y/O ALMACEN 1.21
16 FIERRERO OBRA NEGRA (Albafiil), OFICIAL 157
17 HERRERO, OFICIAL 1.69
18 JARDINERO (Peon) 1.21
19 OPERADOR DE EQUIPO MENOR 1.32
20 OPERADOR DE EQUIPO PESADO 1.69
21 OPERADOR DE GRUA 1.57
22 OPERADOR DE MOTOCOMFORMADORA 2.12
23 PEON 1.21
24 PINTOR, OFICIAL 1.52
25 PLOMERO, OFICIAL 1.57
26 RESTAURADOR ALBARNIL (Albafiil) 1.82
27 RESTAURADOR PINTOR (Albafiil) 1.82
28 SOLDADOR CALIFICADO (soldador), OFICIAL 1.69
29 SOLDADOR OFICIAL 1.57
30 TABLAROQUERO (Albafiil), OFICIAL 1.69
31 TOPOGRAFO (Albafiil), OFICIAL 1.82
32 VELADOR 1.21
33 VIDRIERO (Albafiil), OFICIAL 1.69
34 YESERO, OFICIAL 1.69

Estos factores aplican para todo el Estado de Aguascalientes. En caso de no cumplir con estos parametros minimos, sera
motivo expreso para desechar la propuesta ya que influyen directamente en la solvencia de la misma.

La prima de riesgo de trabajo debera ser el correspondiente a la clase V, Divisidén econdmica 4, grupo 41, fraccion 412
(construccion de obras de infraestructura y edificaciones en obra publica) (Art. 18 del Reglamento para la clasificacién de empresas
y determinacién de la prima en el seguro de riesgos de trabajo, publicado el 15 de julio de 2005); todas las empresas que tengan
mas de un afio cotizando con el IMSS deberan anexar a este documento, copia de la “Determinacién de la prima del seguro de
riesgos de trabajo derivada de la revision anual de la siniestralidad” vigente a la fecha de la ultima junta de aclaracion de dudas,
ante el IMSS donde se demuestre el valor que se esta utilizando. La vigencia del documento se encuentra indicada en el mismo.
En caso de que se indique, en el andlisis de factor de salario real, una prima diferente a la considerada en la copia de
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“Determinacion de la prima del seguro de riesgos de trabajo derivada de la revision anual de la siniestralidad” o en el recibo del
Ultimo pago donde se indique la prima que se aplica actualmente o no se presente el documento que lo soporte o que la vigencia
haya expirado, serd motivo expreso de desechamiento, pues afecta la solvencia econdémica de la propuesta. Las empresas con
menos de un afio de cotizacion deberan indicar una prima de 7.58875.

Para el caso de licitantes en Asociacién, debera usarse la prima de riesgo de trabajo del ASOCIANTE.

El Licitante que resulte ganador debera cumplir con las obligaciones Obrero — Patronales ante el Instituto Mexicano del
Seguro Social, por lo tanto, “LA SECRETARIA” solicitara al contratista, para iniciar el trdmite de la primera estimacion, el “Aviso de
Registro de Obra por Contratista” (Formato SIROC) con el acuse correspondiente, el cual debera ser integrar anexo a los
generadores al iniciar el tradmite en ventanilla Unica.

DOCUMENTO 6t.- Relacion de Maquinaria y equipo que se empleara en la obra. (Art. 62, Fracc. Vy Art. 67 de “EL REGLAMENTO”)

Relacién de la maquinaria y equipo a emplear en la obra lo cual podra representarse mediante una tabla que contendra:
marca; modelo; numero de unidades necesarias para cumplir con los rendimientos y programas de obra, sin importar si son
maquinas nuevas o usadas, nimero de serie si es propia, capacidad; ubicacion fisica; vida Util y si son de su propiedad o rentados
con o sin opcidn de compra.

Para el caso de optar por la renta de maquinaria y equipo, se deberd integrar en este documento, una manifestacién
escrita original en hoja membretada del arrendatario y con firma autégrafa del representante legal que la emite donde se
comprometa el arrendador a disponer de las maquinarias o equipos a utilizar, indicando la cantidad, caracteristicas y su ubicacion.

Este documento podré ser entregado en el formato que entrega “LA SECRETARIA” o en el reporte que emitan los
paguetes de software de “EL LICITANTE”, siempre y cuando contengan la base del formato que se proporciona.

DOCUMENTQ 7t Programa de ejecucion de los trabajos. (Art. 62, Fracc. VI y Art. 68 de “EL REGLAMENTQ”)

Debera entregarse en este documento Unicamente el programa siguiente:
e  Programa de ejecucion de los trabajos.

La técnica de programacién que se utilizara para representar la ejecucién serd el diagrama de Gantt (barras), debiendo
indicar: el nombre de la actividad; su duracién en dias naturales; la representacion gréfica, mediante barras, de esa duracién,
debiendo coincidir la barra graficada con la duracién indicada y los traslapes de actividades, los porcentajes de avance parciales
por periodo y acumulados, los cuales deberan ser factibles de realizar.

El programa se analizara por partidas y se presentara por periodos mensuales salvo se indique otra opcion en la Junta de
Aclaracion de dudas, si es el caso que en dicha junta se solicite por conceptos, debera integrar un programa con representacion
en volumenes por periodo y los traslapes de actividades.

En caso de que en la licitacidn se considere la ejecucion de dos 0 mas obras con diferente ubicacion, debera presentarse
igual niumero de programas de ejecucion de los trabajos que correspondan a cada una de ellas, no importa que se trate de un
mismo tipo de obra, es decir, que sea repetitiva.

El Licitante que resulte ganador de la licitacion presentara a “LA SECRETARIA” previo a la firma del contrato el programa
definitivo detallado por concepto y en periodos semanales debidamente revisado y avalado por el drea de supervision
correspondiente y acompafiado de la red de actividades con la respectiva ruta critica en periodo semanal en diagrama de barras.
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Este documento podré ser entregado en el formato que entrega “LA SECRETARIA” o en el reporte que emitan los
paguetes de software de “EL LICITANTE” siempre y cuando contengan la base del formato que se proporciona.

DOCUMENTO 8t.- Relacidn de subcontratos (En caso de permitirse subcontratar partes de la obra motivo de licitacion, de acuerdo
con lo indicado en la convocatoria o la junta de aclaracién de dudas. (Art. 38, Fracc. XVill de “LA LEY” y Art. 62, Fracc. Vil y Art. 70 de
“EL REGLAMENTO”).

Manifestacién escrita de las partes de la obra que subcontratara o los materiales o equipo que pretenda adquirir que
incluyan su instalacidn, esto es, sera solo enunciativa.

Si el caso fuera que no existieran subcontratos, de igual forma se deberd asentar este hecho por escrito.
Se podra subcontratar:

Alumbrado publico, sefialamiento horizontal, sefialamiento vertical, sefialamiento de proteccidn de obra.
8.3. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA ECONOMICA (Art. 71 de “EL REGLAMENTO"):

La propuesta econémica constara de los siguientes documentos:

1. Presupuesto de obra.;
2. Andlisis de precios unitarios.
2.1. Tarjetas de analisis de precios unitarios.
2.2. Tarjetas de anélisis de precios basicos, Analisis de costos horarios y tabulador del costo directo del personal obrero.
2.3. Analisis de factor de sobrecosto.
2.4. Explosién de insumos.
3. Programas de montos mensuales de ejecucidn de los trabajos, adquisicion de materiales, personal a emplear y equipo a
utilizar;
3.1. Programa financiero de ejecucién de los trabajos;
3.2. Programa financiero de utilizacion de maquinaria y equipo de construccion.
3.3. Programa financiero de adquisicion de materiales y equipo de Instalacion permanente.
3.4. Programa financiero de utilizacion del personal obrero, encargado directamente de la ejecucion de los trabajos.
3.5. Programa financiero de personal técnico administrativo, encargado de la gerencia, administracion, control y
vigilancia de los trabajos.

DOCUMENTO 1le.- Presupuesto de obra (Art. 71 Fracc. |, 72 y 73 de “EL REGLAMENTO”).

Recibo de propuesta econdmica. Con la finalidad de que “EL LICITANTE” tenga como entregada su propuesta, “EL
LICITANTE” debe incluir en este apartado sin foliar, el acuse de recibo de su propuesta, en el formato que para tal efecto entrega
“LA SECRETARIA” anexo a estas bases de licitacién, mismo que se firmara por quien conduce el evento y sera entregado a “EL
LICITANTE” en el momento de la apertura.

El presupuesto, que incluye el catdlogo de conceptos, unidades de medicion, las cantidades de trabajo, los precios
unitarios propuestos y los importes parciales, asi como la hoja resumen del presupuesto donde se indique el monto total
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, a tasa vigente. Este deberd ser presentado precisamente en el formato que para tal
efecto proporciona “LA SECRETARIA” a través del software Sispliego 8.2.3.3, el no hacerlo de esta manera serd motivo de
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desechamiento de la propuesta, debiendo integrar en este documento el presupuesto impreso y debidamente firmado por el
licitante o en su caso por el representante legal con atributos para obligar a la empresa.

En el sistema de cémputo, “EL LICITANTE” deberd expresar el precio unitario con nimero en la columna que
corresponde; el monto con letra aparecera automaticamente. Al trasladar al catdlogo de conceptos los precios unitarios
resultantes de los respectivos analisis, se recomienda verificar mas de una vez todos los datos, de tal suerte que se tenga la
seguridad que los datos correspondientes que se estan trasladando sean los analizados, ya que, si es el caso que no coincidieran,
uno o mas precios, se desechara la propuesta. Los productos para obtener los importes y las sumas correspondientes serdn
realizados por el sistema.

Se recomienda evitar las correcciones, tachaduras o enmendaduras, pues de inmediato se procederd a desechar la
propuesta.

En el presupuesto, asi como en la hoja resumen, deberd de estar impreso el nombre de “EL LICITANTE”. En caso de que
no esté impreso o de que venga el nombre de otra empresa se desechara la propuesta.

NOTA: Para imprimir y cargar el catalogo de conceptos es necesario contar con el sistema “Sispliego 8.2.3.3”. En caso de no contar
con él, favor de solicitarlo en la Coordinacion de Informatica de “LA SECRETARIA”, en el teléfono 910-25-70 a la extensién 5600
con el Ing. Ing. Francisco Javier Flores Montelongo o en la pagina web de ésta, en el vinculo:
www.aguascalientes.gob.mx/sop/para constructores.

Finalmente, se solicita que se anexe, en la pasta principal de la propuesta econdmica, un archivo electrénico grabado en
disco compacto (CD), en sistema “Sispliego 8.2.3.3” el presupuesto de la obra que nos ocupa. El contenido del archivo deberd
coincidir totalmente con el presupuesto impreso que se incluye en este documento.

DOCUMENTQ 2e.- Andlisis de precios unitarios (Art. 74 de “EL REGLAMENTO").

Se deberdn anexar aqui los siguientes documentos:

2.1e Tarjetas de analisis de precios unitarios del cien por ciento de los conceptos solicitados;

2.2e Tarjetas de anélisis de precios basicos, analisis de costos horarios y tabulador del costo directo del personal obrero;

2.3e Andlisis de factor de sobrecosto. (Indirectos de oficina de obra Central, Indirecto de Obra, Financiamiento, Utilidad y
Cargos Adicionales); y

2.4e Explosién de insumos.

DOCUMENTO 2.1e.- Tarjetas de andlisis de precios unitarios. (Art. 71 Fracc. ll, inciso a), Art. 74, Fracc. | de “EL REGLAMENTO”)

De los conceptos que integran el catalogo de conceptos, estructurados por costos directos, costos indirectos, costos de
financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, todo lo anteriormente mencionado deberda presentarse con su desglose
correspondiente que servird como soporte del mismo. La estructura e integracion del precio unitario serd de acuerdo al Capitulo
VI de “EL REGLAMENTO". La descripcidn utilizada en las tarjetas de andlisis de los precios unitarios deberd corresponder
textualmente a la descripcién de los conceptos del catdlogo de conceptos entregado en el SISPLIEGO, ademas deberd ser
completa, a menos que derivado de las aclaraciones de dudas de la junta de aclaraciones se deriven modificacién a estos debera
coincide con estas ultimas.

Los subcontratos que de acuerdo con el Documento 8 técnico de estas bases sean permitidos por “LA SECRETARIA”,
podran desglosarse en materiales, mano de obra, maquinaria y equipos, herramienta y porcentaje sobre la mano de obra
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conforme al Art. 94 fraccién Il de “EL REGLAMENTO”. Para efectos de los subcontratos, solo procedera el ajuste de costos si se
realizé el desglose de insumos correspondiente.

En los conceptos que se enuncian marcas y modelos de insumos y/o equipos, estos deberdn tomarse como referencia
en cuanto a caracteristicas, especificaciones, calidad, disefio y garantia, por lo tanto, podran cotizar similares siempre y cuando se
cumpla con estas, en su caso, el ganador deberd contar con la aprobacion de la supervisién de los insumos cuando se haya
tomado otra marca. En el caso de que el insumo o equipo propuesto por “EL LICITANTE” no cumpla con las caracteristicas
solicitadas en las especificaciones particulares de los conceptos, de igual manera “EL LICITANTE” se obliga a cumplir con la
ejecucion del concepto a satisfaccién de la supervisidn, sin que este supuesto genere un precio extraordinario, salvo que los
insumos y/o equipos propuestos en las especificaciones de la Licitacion ya no se encuentren en el mercado, para lo cual “EL
LICITANTE” se obliga a entregar un estudio de mercado completo mismo que sera revisado y autorizado por la supervisién.

Los costos directos incluiran lo siguiente:

i Costo de mano de obra por unidad de concepto terminado;
ii. Costo de materiales por unidad de concepto terminado;
jii. Costo horario de maquinaria y equipo de construccion por unidad de concepto terminado;
iv. Costo de subcontratos y costo de basicos por unidad de concepto terminado; y
V. Costo en porcentajes sobre la mano de obra por unidad de concepto terminado;

Los costos en porcentaje sobre la mano de obra seran:
Los costos en porcentaje sobre la mano de obra indicado en la fracciéon V del Articulo 79 y 95 de “EL REGLAMENTO” son;

Costo por mando intermedio o primer mando: corresponde al salario del jefe de cuadrilla, el cual no debe considerarse
en el costo directo de mano de obra ni en los costos indirectos de obra, debiendo ser reflejado como un porcentaje que
se aplica sobre el costo directo de la mano de obra, debiendo ser como minimo del 10%;

ii.  Costo por herramienta de mano: corresponde al consumo por desgaste de herramientas de mano utilizadas en la
ejecucion del concepto de trabajo, el cual debe ser reflejado como un porcentaje que se aplica sobre el costo directo de
la mano de obra, debiendo ser como minimo del 3%;

ii.  Costo por equipo de seguridad: corresponde al equipo necesario para la proteccién personal del trabajado, para
ejecutar el concepto de trabajo, el cual debe ser reflejado como un porcentaje que se aplica sobre el costo directo de la
mano de obra, debiendo ser como minimo del 1%. En el rubro de equipo de seguridad se exigirad dentro de la ejecucion
de la obra, como minimo, botiquin de primeros auxilios, cascos, gogles, botas, guantes, chalecos y todo aquel equipo
que derivado de los trabajos a realizar sea necesario para la proteccion de los trabajadores en la obra y que deberd
considerarse dentro de este porcentaje;

iv.  Costo por prestaciones de seguridad social: corresponde a las prestaciones derivadas de La Ley del Instituto Mexicano
del Seguro Social y sus Reglamentos, La Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores vy las
prestaciones derivadas de los contratos colectivos de trabajo en vigor, el cual debe ser reflejado como un porcentaje
que se aplica sobre el costo directo de la mano de obra. No deberd considerarse en este porcentaje el factor de salario
integrado que corresponde a La Ley Federal del Trabajo. Dicho porcentaje deberd de coincidir con el analizado en el
Documento 4t.

v.  Costo por Impuesto Sobre Némina I.S.N.: Adicional a los costos en porcentaje de la mano de obra mencionado del | al
IV; se deberd de considerar el 2.5 % de la mano de obra correspondiente al Impuesto Sobre Némina, de acuerdo a la
Ultima Reforma Publicada en la Primera Seccién de la Edicién Extraordinaria del Periddico Oficial del Estado del sabado
31 de diciembre de 2022 de LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES (Capitulo VII; Seccién V; Articulo
67) entrando en vigor a partir del dia 01 de Enero del Afio 2023 segun el Articulo primero de los Transitorios.

NOTA: Este porcentaje deberd aplicarse al Salario Base por categoria. Entendiéndose por Salario base, el obtenido de multiplicar
el salario minimo profesional por su factor de demanda y por las prestaciones de ley federal de trabajo para cada categoria.
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DOCUMENTO 2.2e_Tarjetas de andlisis de precios bdsicos, andlisis de costos horarios y tabulador del costo directo del personal

obrero. (Art. 71, Fracc. i, inciso b, 74 Fracc. Il de “EL. REGLAMENTO”)

Se anexard los andlisis de costos bésicos necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos; estos deberan coincidir al
ser utilizados en los analisis de precios unitarios.

Los costos basicos, que son los analisis de procesos que sean repetitivos en la obra, los cuales deberan desglosarse,
segln corresponda en: costo de materiales por unidad de basico terminado, costo de mano de obra por unidad de basico
terminado, costo de maquinaria y equipo de construccion por unidad de bdsico terminado y costo de porcentajes sobre la mano
de obra por unidad de basico terminado todo lo anterior de acuerdo con lo estipulado en el Articulo 94 de “EL REGLAMENTO”.

Si en la formulacion del analisis de los precios basicos, se detectase el hecho de que se presenten “errores minimos de
operacion”, ello serd motivo de desechamiento, ya que dicho precio no esta debidamente integrado, lo cual se traduce en que la
propuesta resulte insolvente. Al igual que en las tarjetas de analisis de precios unitarios, deberdn tomarse en cuenta los
desperdicios necesarios que le correspondan a cada basico.

Los analisis de costos horarios de la maquinaria deberan contener costos de maquinas nuevas, se debera tener cuidado
al aplicar los rendimientos, pues estos seran igualmente de maquinas nuevas, los cuales deberdn basarse en el manual de
especificaciones de cada fabricante, y tendrdn que respetarse y aplicarse en la obra. Los factores de operacion, mantenimiento,
las tasas de interés, seguros y todos los datos que intervienen para la obtencién del costo horario final, deberan ser congruentes
con las especificaciones proporcionadas por los fabricantes y con la realidad econémica nacional. Este andlisis debera incluir todo
lo indicado en los Articulos 82 al 95 de “EL REGLAMENTO”.

De acuerdo con el articulo 87 de “EL REGLAMENTO”, se debera de considerar dentro del costo horario de la maquinaria,
el costo por mantenimiento mayor o menor para conservar la maquinaria y equipo en buenas condiciones durante su vida
econdmica, para lo cual el limite minimo del coeficiente de mantenimiento que se debera aplicar es el 20%.

La tasa de interés para la elaboracién de estos analisis sera propuesta por “EL LICITANTE” de un indicador econémico
vigente a la fecha de celebracion de la Ultima junta de aclaracion de dudas, a dicha tasa se le deberan agregar los puntos que la
banca comercial maneje en la fecha indicada, debiendo coincidir la tasa aqui aplicada con la tasa activa del financiamiento.
Agregar aqui copia donde se soporte el dato del indicador econdmico.

La incongruencia en los datos vertidos en los andlisis sera motivo de insolvencia y por lo tanto serd descalificada la
propuesta.

El tabulador del costo directo del personal obrero debera de incluir para cada categoria lo siguiente: Salario minimo,
factor de demanda, el factor por ley federal del trabajo y el costo directo.

DOCUMENTO 2.3e Andlisis de factor de sobrecosto. (Indirectos, fi jamit ili
¢, 74 Fracc. lll de “EL REGLAMENTQ”)

Anexar en 4 analisis por separado lo correspondiente a:

I. Los costos indirectos que estaran representados como un porcentaje del costo directo. Se desglosaran en los correspondientes
a:

a. Administracién de oficinas centrales, que es la suma de gastos que por su naturaleza son de aplicacién al costo directo

de TODAS las obras ejecutadas en el afio fiscal correspondiente. Su célculo se realizard, sobre los ingresos esperados
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para el aflo fiscal que corresponda, debiendo tomar en cuenta el histdrico de ingresos de la empresa. Este porcentaje
deberd coincidir con el autorizado por “LA SECRETARIA”. Los Licitantes que se encuentren participando en asociacion,
deberdn APLICAR el indirecto de oficina central autorizado al ASOCIANTE por “LA SECRETARIA”. Se podra utilizar un
porcentaje indirecto de oficina central diferente, para la ASOCIACION EN PARTICIPACION, siempre y cuando sea
autorizado por “LA SECRETARIA”. En caso de que no coincida se desechara la propuesta.

b. Administracién de obra, esto es, la suma de todos los gastos que por su naturaleza son aplicables al costo directo de la
obra, debiendo analizarse: personal de campo, vehiculos, oficinas, impuestos, laboratorio, proteccién de la obra,
bodegas, renta de letrinas y su mantenimiento, campamentos, comedores, honorarios de los peritos necesarios segun
lo establece el Libro Sexto, Titulo Tercero del Cédigo Municipal de Aguascalientes. Si “EL LICITANTE” considera necesario
incluir algun otro lo podra hacer con toda libertad.

Se deberd considerar la compra de un seguro de cobertura amplia de la obra contra dafios a terceros que cubra a personas,
bienes muebles, bienes inmuebles e instalaciones, el cual deberd ser entregado en el periodo comprendido entre la firma de
contrato y el inicio de la obra, este seguro deberd cubrir todo el periodo de ejecucion de la obra, incluyendo las posibles
ampliaciones:

Monto de Seguro Cobertura Amplia

$5,000,000.00

Y que deberd estar vigente hasta la terminacion de la obra incluyendo las ampliaciones al contrato en monto y tiempo
que se requirieran.

En el rubro de honorarios de peritos, los honorarios minimos se basaran en los “Aranceles de honorarios profesionales”
emitidos por el Consejo Consultivo de la Construccién, debiendo tomar para tal efecto la siguiente tabla:

Periodo del Servicio en Dias Salarios Minimos Generales Vigentes
1 19
2a10 18
11a30 15

En la junta de aclaracién de dudas se indicara si es necesario considerar peritos y en su caso el MINIMO que deberan
considerarse, esto sin demeritar que “EL LICITANTE” deberd estudiar cuidadosamente el proyecto y aplicard en su propuesta el
numero y tipo de peritos adicionales a utilizarse, de acuerdo al Cédigo Municipal de Aguascalientes y el Instituto Nacional de
Antropologia e Historia, si el caso es que al momento de ejecutar los trabajos se le requiere algln perito especializado y este,
seglin “EL LICITANTE”, no fue considerado en su propuesta, “LA SECRETARIA” NO reconocera el cargo adicional, pues queda claro
que “EL LICITANTE” debera hacer el estudio correspondiente para analizar qué y cuantos peritos adicionales necesitara y cobrara
en su propuesta.

Para los rubros de sueldos y honorarios y de acuerdo a lo indicado en el Art. 99 de “EL REGLAMENTO”, “EL LICITANTE” se
basara en el andlisis elaborado por “LA SECRETARIA” y en el Comité Interinstitucional del Estado y avalado por el Consejo
Consultivo de la Construccidn. Dichos aranceles corresponden a las siguientes categorias:

Categoria Arancel Sueldo minimo no integrado
Superintendente (75 SMVZ)($315.04) $23,628.00/mes + FSR
Residente (52 SMVZ)($315.04) $ 16,382.08/mes + FSR
Auxiliar de Residente (42 SMVZ)($315.04) $ 13,231.68/mes + FSR

Los sueldos son MINIMOS, esto es, podran considerar sueldos mayores. EL MONTO del sueldo se obtendra de
multiplicar el nimero de salarios minimos indicados en la tabla, por el salario minimo del drea geogréfica “Resto del Pais”. Los
sueldos son MENSUALES y NO SON INTEGRADOS, esto es, no incluyen el factor de salario real, por lo que deberd analizarse y
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aumentarse este factor indicado por Ley. En caso de no cumplir con estos sueldos minimos mensuales serd desechada la
propuesta.

El letrero de la obra, en caso de no incluirse en el catalogo de conceptos, se debera incluir en los indirectos de obra, si
asi se indica en la junta de aclaracion de dudas y se debera tomar en cuenta que pasara a ser propiedad del Gobierno del Estado.
El espectacular deberd estar instalado antes de ingresar la primera estimacién, en caso contrario esta NO se pagara hasta que sea
colocado el letrero.

El control de calidad podrd realizarse a través de “LA SECRETARIA”, o bien, contratado por “EL LICITANTE” ganador,
hecho que se definira en la junta de aclaracion de dudas. En caso de que sea contratado por “EL LICITANTE”, el monto derivado
del laboratorio de control de calidad contratado se obtendra del nimero minimo de pruebas que se indiquen en la mencionada
junta. Los laboratorios con los que se deberd cotizar y en su caso trabajar seran solamente aquellos que se encuentren
debidamente certificados por la Direccién General de Calidad de “LA SECRETARIA”, los cuales se publican en el portal del Gobierno
del Estado de Aguascalientes en la liga siguiente:

https://www.aguascalientes.gob.mx/sop/laboratorios2026.pdf

Debera incluirse cotizacion de las pruebas de control de calidad en este Documento 2.3e, el monto de la cotizacién debe
coincidir con el monto utilizado en el calculo de indirecto de obra. Se comenta que anexo a cada estimacién deberan incluirse los
reportes del laboratorio de “EL LICITANTE” con los resultados de las resistencias a los 7, 14 y 28 dias para concreto normal o de 3,
7y 14 dias para concreto de resistencia rapida, asi como, en su caso de consolidaciones, radiografias, probetas, etc.

En este rubro se deberd de incluir el costo de las fianzas, anticipo, cumplimiento y vicios ocultos, seglin se establezcan
para esta licitacion.

La construccidn y conservacion de caminos de acceso deberd tomarse en cuenta solo si asi se sefiala en la junta de
aclaracion de dudas, con los porcentajes minimos que ahi se establezcan.

Se considerara insolvente una propuesta cuando a juicio de la dependencia los precios no fueran aceptables; de
acuerdo a esto, serdn desechadas aquellas propuestas que presenten costos indirectos bajos que pongan en riesgo el correcto
desarrollo y buen término, en forma y tiempo, de los trabajos.

II. El costo de financiamiento de los trabajos, es la suma algebraica del costo a tasa activa del recurso exterior necesario y del
beneficio a tasa pasiva del recurso proporcionado por “LA SECRETARIA”, en funcién de los gastos que, seglin programa, llevara a
cabo “EL LICITANTE” y los ingresos que, por anticipos, estimaciones y tiempos de pago, se comprometa contractualmente “LA
SECRETARIA”. Aplicado en forma porcentual sobre la suma del costo directo y el costo indirecto (Es decir en cascada) y referido a
algln indicador econdmico oficial, publicado el dia de la celebracién de la Ultima junta de aclaraciones, tales como CPP, TIIP o TIIE.
A estos se les debera incluir los puntos que la banca comercial maneje en el periodo de analisis. Para la obtencién de este rubro
se debera utilizar, solamente, el método de flujo de caja. Se hace notar que la mala aplicacion de los datos considerados sera
motivo de insolvencia y por lo tanto de desechamiento. Las tasas de interés pasiva y activa deberdn calcularse por “EL LICITANTE”
con base en indicadores econémicos especificos, teniendo en cuenta que la tasa activa nunca podrd ser menor que la tasa pasiva,
el hecho de indicarlas de esta manera sera motivo suficiente para no aceptar una propuesta. Se solicita incluir copia fotostatica de
donde se obtuvo el indicador seleccionado vy la fecha, el indicador no podra ser cambiado o sustituido durante la vigencia del
contrato. Se deberd de calcular el financiamiento mediante el uso del software Sispliego 8.2.3.3.

Ill. La utilidad, sera fijada por “EL LICITANTE” mediante un porcentaje sobre la suma de los costos directos més el costo indirecto
mas el costo de financiamiento, esto es, sera aplicado a la suma de los costos anteriores (Se calculard en cascada). Se debera de
anexar carta en donde se manifiesta la utilidad a considerar en la propuesta misma que se conservara constante en todo el
transcurso de la obra.
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IV. Después de haber determinado la utilidad, deberan incluirse los cargos adicionales que son las erogaciones que realiza el
contratista por estipularse expresamente en el Art. 57 de “LA LEY” como obligaciones adicionales, asi como los impuestosy
derechos locales y federales que no estén comprendidos dentro de los costos directos por unidad de concepto terminado, ni en
los costos indirectos de oficina central, ni en los costos indirectos de obra, ni en el costo de financiamiento, ni en el cargo por
utilidad; derechos de inspeccién y vigilancia para el Organo de Control (0.5%), Organo de fiscalizacién del H. Congreso del Estado
(0.2%), capacitacion de trabajadores del contratista (0.2%) y para la actualizacion profesional y capacitacion de los agremiados a
los colegios de profesionistas (0.1%), y otros que no deben ser afectados por la utilidad y que estdn referidos al precio de venta.

Se deberd obtener el importe de los cargos adicionales sobre el costo directo por unidad de concepto
terminado, el costo de indirectos de oficina central, el costo de indirectos de obra, el costo por financiamiento, el cargo por
utilidad y sobre el mismo cargo de adicionales, sin embargo, no se debera aplicar el porcentaje de indirectos de oficina
central, ni el porcentaje del indirecto de obra, ni el porcentaje de financiamiento, ni el porcentaje de utilidad sobre el importe de
los cargos adicionales.

DOCUMENTO 2.4e Explosidn de insumos (Art. 71 Fracc. Il inciso_d, Art. 74 Fracc. |V de “EL REGLAMENTO”)

En la formulacion de esta, debera coincidir con el programa de ejecucion de obra, el programa de utilizacion de equipo
y los datos vertidos en el Documento 3t de la propuesta técnica, las cantidades mostradas para cada insumo, al sumarlas, deberdn
coincidir con el costo total de la obra. Se solicita se entregue esta explosion preferentemente por orden alfabético, aunque se
hace la aclaracién que el hecho de no hacerlo asi no es motivo expreso para desechar una propuesta.

Dentro de este documento se deberdn anexar cotizaciones de los materiales y/o subcontratos mas importantes en
monto. Aquellos insumos que su precio este fuera de mercado de acuerdo al estudio de “LA SECRETARIA” y no cuente con
cotizacion sera motivo de considerarla insolvente y por consecuencia de desechamiento, asi mismo las cotizaciones deberan
contar con los datos suficientes para en su momento poder verificar su veracidad. En caso de encontrar que la informacién
proporcionada en las cotizaciones resulte falsa o se haya actuado con dolo o mala fe, se desechard la propuesta y se actuara
segun lo indicado por el Articulo 33 de “LA LEY”.

DOCUMENTO 3e Programas de montos mensuales de ejecucion de los trabajos, utilizacion de magquinaria y equipo, adquisicion de
materiales, utilizacién del personal obrero y administrativo. (Art. 71, Fracc. Il y 75 de “EL REGLAMENTQO”)

Deberan entregarse en este documento los cinco programas financieros siguientes:

1. Programa financiero de ejecucion de los trabajos (Art. 71, Fracc.lll inciso a 'y 75, Fracc. | de “EL REGLAMENTO")

2. Programa financiero de utilizacién de maquinaria y equipo de construccién (Art. 71, Fracc.lll inciso b y 75, Fracc. Il de “EL
REGLAMENTO”

3. Programa financiero de adquisicién de materiales y equipo de instalacién permanente. (Art. 71, Fracc. Ill inciso cy 75,
Fracc. 1ll de “EL REGLAMENTO”

4. Programa financiero de utilizacion del personal obrero, encargado directamente de la ejecucién de los trabajos (Art.71,
Fracc. lll inciso d y 75, Fracc. IV de “EL REGLAMENTO”

5. Técnico-administrativo, encargado de la gerencia, administracidn, control y vigilancia de los trabajos (Art. 71, Fracc. Il
inciso ey 75, Fracc. V de “EL REGLAMENTQ”)

En la formay términos solicitados. En caso de que en la licitacion que nos ocupa, se considere la ejecucién de dos o mas
obras con diferente ubicacién, deberan presentarse igual nimero de programas que correspondan a cada una de ellas, aunque se
trate del mismo tipo de obra, es decir, que sea repetitiva.
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Dentro del programa de adquisicion de materiales debera incluirse el monto por subcontratos. De igual forma, el
programa de utilizacién de personal obrero debera contener, los montos por herramienta, mando intermedio, equipo de
seguridad, prestaciones de seguridad social e impuesto sobre la némina, repartidos entre los periodos de ejecucidn, asi como
todo lo solicitado en el Documento 7t.

Los programas podran ser entregados en los formatos que emite el software de “EL LICITANTE”, siempre y cuando
contengan como minimo lo especificado en los formatos que se anexan.

Los programas deberan presentarse por partida y en periodos mensuales.

El programa financiero de ejecucion de los trabajos debera de coincidir con el monto presentado en la propuesta,
ademas deberd de presentarse con montos y porcentajes parciales y acumulados por periodo, de no presentarse de la manera
antes solicitada, serd causa de desechamiento de la propuesta.

El Licitante que resulte ganador de la licitacion presentara a “LA SECRETARIA” previo a la firma del contrato el programa
definitivo detallado por concepto y en periodos semanales debiendo coincidir con el presentado en documento 7T de la propuesta
técnica.

9.- PROCEDIMIENTO DE APERTURA DE PROPUESTAS.

Los actos de presentacion y aperturas de propuestas, asi como el fallo y adjudicacion, seran presididos por el Titular de
la “LA SECRETARIA”, o quien este designe y se llevaran a cabo de acuerdo al Art. 42 de “LA LEY” y 107, 108, 109, 110, y 112 de “EL
REGLAMENTO”.

Una vez presentada la proposicién y aceptada en la revisién inicial por “LA SECRETARIA”, “EL LICITANTE” no podra retirar
su propuesta por ningin motivo.

10.- CRITERIOS DE ADJUDICACION DEL CONTRATO. (Art. 38, Fracc. X de “LA LEY”)

“A SECRETARIA” comprobara que las proposiciones incluyan la informacién, documentos, y requisitos solicitados en las
bases; que el programa de ejecucion sea factible de realizar dentro del plazo solicitado con los recursos considerados por “EL
LICITANTE” y, que las caracteristicas, especificaciones y calidad de los materiales sean los requeridos por “LA SECRETARIA”.

También se verificara el debido analisis, calculo e integracidn de los precios unitarios conforme a las disposiciones de
“LA LEY” y su Reglamento.

Se tomara como base para determinar la solvencia de una propuesta econdmica, lo indicado por los Articulos 43 de “LA
LEY” y Capitulo VI seccién novena de “EL REGLAMENTO”,

En lo referente a los indirectos, se tomara como base las caracteristicas de la obra, los datos que “EL LICITANTE” entregd
al momento de inscribirse al Padrén Estatal de Contratistas de Obra Publica de “LA SECRETARIA” v los datos vertidos en la misma
propuesta.

11.- DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS. (Art. 38, Fracc. VI de “LA LEY”)
“LA SECRETARIA” desechard:
a) Las propuestas que no incluyan la informacion, documentos y requisitos solicitados en las bases de licitacion.
b) Las propuestas que no cumplan con cualquiera de los incisos indicados en las fracciones |, Il o Ill del Art. 43 de “LA LEY”.

c) Aguellas en las que el programa de ejecucién no sea factible de realizar dentro del plazo solicitado, con los recursos
considerados por “EL LICITANTE”
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2)

Las que no contengan las caracteristicas, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalacién
permanente requeridas por “LA SECRETARIA”.

Las propuestas que no tengan los analisis, célculos e integracidn de los precios unitarios conforme a las disposiciones
que expide “LA LEY” y su Reglamento, las Normas Generales de Construccion, el proyecto y el alcance de los conceptos
gue integran el catalogo y que se detectase errores aritméticos en su integracion.

Aquellas propuestas que contengan cantidades o rendimientos no acordes a la solicitud establecida en el concepto y/o
costos de insumos y/o indirectos muy elevados o muy bajos de acuerdo con el estudio de mercado obtenido por “LA
SECRETARIA”.

Cuando “EL LICITANTE” presente varias proposiciones bajo el mismo o diferente nombre, ya sea por si mismo o
formando parte de cualquier firma, compafiia o asociacién, provocandose una colusion, o que se ponga de acuerdo con
otros contratistas para hacer subir o bajar los precios propuestos para el concurso.

Las propuestas de aquellos contratistas que presenten datos iguales o similares en elaboracién, integracion,
descripciones de insumos, orden y/o andlisis de los documentos que integran las propuestas,

El proporcionar informacién o documentacion que resulte falsa, pudiéndose desechar su propuesta en cualquier etapa
del procedimiento de licitacion.

En caso de que “EL LICITANTE” no presente la constancia de asistencia a la visita de obra firmada por el representante
de “LA SECRETARIA” o de la(s) minuta(s) de la(s) junta(s) de aclaracién(es) de dudas.

No integrar copia del recibo de pago en el caso de licitaciones con costo.

En el caso que “LA SECRETARIA” al verificar que el domicilio manifestado no sea vigente y activo, por lo que de
comprobarse lo contrario, se estara en el supuesto de falsedad de declaraciones.

Si no coinciden la cantidad de jornales de las diferentes categorias de la tabla de prestaciones de seguridad social
(Documento 5t) con el Listado de mano de obra (Documento 4t) y Explosion de Insumos (Documento 2.3e).

En caso de no cumplir con los factores de demanda de la mano de obra minimos estipulados en estas bases.

En caso de que se indique, en el analisis de Prestacién de Seguridad Social, una prima diferente a la considerada en la
copia de “Determinacion de la prima del seguro de riesgos de trabajo derivada de la revision anual de la siniestralidad”
o en el recibo del ultimo pago donde se indique la prima que se aplica actualmente o no se presente el documento que
lo soporte o que la vigencia haya expirado.

Si en el Andlisis del factor de salario integrado, no se realiza con el nimero de dias correspondiente al periodo de
ejecucion.

Si en el Andlisis del Factor de salario integrado, los dias festivos oficiales por Ley y domingos considerados, no son los
correspondientes al periodo de ejecucién.

Si el programa Técnico se presenta con montos parciales o acumulados.

El no presentar el presupuesto y su resumen a través del software Sispliego 8.2.3.3.

Cuando la tasa de interés activa como la pasiva no correspondan al dia de la celebraciéon de la ultima junta de
aclaraciones.

Cuando la tasa de interés activa utilizada en el andlisis de financiamiento y costos horarios sea diferente.

Si en el célculo de financiamiento no es utilizado el software Sispliego 8.2.3.3.; si la tasa de interés, activa y pasiva, no se
aplican en forma correcta; si el porcentaje de anticipo considerado es distinto al indicado en las bases de licitacion, sila
utilidad y cargos adicionales son distintos a los manifestados y a los utilizados en la integracién de los Precios Unitarios y
si no se incluye copia fotostatica del documento donde se obtuvo el indicador seleccionado.

Si en calculo del financiamiento, el indirecto total considerado es diferente a la suma del indirecto de obra analizado y
de oficina central autorizado.

Si en la integracion de los Precios Unitarios, los Indirectos de obra y oficina central considerados son diferentes del
analizado y autorizado.

Cuando los insumos que su precio este fuera de mercado de acuerdo al estudio de “LA SECRETARIA” y no cuente con
cotizacién que avale el costo propuesto por “EL LICITANTE”, que las cotizaciones no cuenten con los datos suficientes
para verificar su veracidad y en el caso que las cotizaciones proporcionen informacién falsa.

Si los programas de montos de ejecucion de los trabajos, utilizacion de maquinaria y equipo, adquisicién de materiales,
utilizacion del personal obrero y administrativo no son presentados en la forma solicitada en estas bases.

aa) Si el monto total a costo directo reflejado en la explosidén de insumos es distinto al utilizado para el cdlculo de Indirectos

de Obra 6 en el anélisis de financiamiento.
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Si la informacion que proporcione en su propuesta “EL LICITANTE”, resultare falsa o contradictoria, automaticamente se
desechara su propuesta.

En vista de que la eleccidon de los contratistas considerados aptos para concursar fue basada solamente en la
informacion original y de caracter general que proporcionaron al registrarse, y de que los datos que ellos mismos entregaron en
el concurso son ya concretos y mejor fundados, queda claramente estipulado que el hecho de haber sido inscrito cualquier
contratista para participar en este concurso, no significa que se considera ya definitivamente aceptada su capacidad real efectiva
para ejecutar la obra.

Las propuestas no deberdn presentar tachaduras o enmendaduras en ninguna de las pdginas que la componen, lo
anterior serd considerado como motivo para desechar las mismas.

12.- COMUNICACION DE LA DECISION DE “LA SECRETARIA” PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO

La decision de “LA SECRETARIA”, para adjudicar como resultado de la licitacién el contrato correspondiente sera
inapelable, sin embargo, los licitantes podran inconformarse en términos del Capitulo Décimo Tercero de “LA LEY” dentro del
plazo aplicable por ley.

“LA SECRETARIA” adjudicara el contrato al postor que, de entre los licitantes, retina las condiciones legales, técnicas y
econdémicas requeridas por “LA SECRETARIA” y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

De entre dos o mas proposiciones solventes, esto es, que satisfacen la totalidad de los requerimientos de “LA
SECRETARIA”, el contrato se adjudicara a quien presente la propuesta cuyo precio se considere el solvente mas bajo. “LA
SECRETARIA” emitira un dictamen que servird como fundamento para el fallo.

La decisién relativa a la adjudicacién del o los contratos, se dard a conocer precisamente en el acto de fallo y
adjudicacién, mismo que se efectuara en la fecha y hora que se indique en la convocatoria u oficio de invitacién.

“LA SECRETARIA” podra diferir el fallo, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de 20 (veinte) dias naturales
contados a partir de la fecha establecida en la convocatoria u oficio de invitacion.

13.- DOCUMENTOS QUE ENTREGARA EL GANADOR DE LA LICITACION.
PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

“EL LICITANTE” a quien se adjudique el contrato debera de entregar el programa definitivo de ejecucién de los trabajos,
apegandose totalmente al presentado dentro de su propuesta de licitacidn, esto es, solo se detallard por concepto, sin modificar
duraciones, precedencias o fechas de inicio de cada actividad. Serd obligatorio presentar la ruta critica correspondiente,
consignando por semana las cantidades por ejecutar e importes. Los programas asi desglosados deberan entregarse al residente
de supervision de “LA SECRETARIA”, debiendo indicarse la reprogramacion por el diferimiento derivado de la entrega del anticipo
(en caso de entregar las garantias en tiempo), por la disposicion del inmueble o la entrega del proyecto ejecutivo autorizado para
construccion, dentro de los 7 dias naturales siguientes a la entrega del anticipo, a la puesta a disposicion del inmueble o a la
entrega del proyecto ejecutivo, lo Ultimo que ocurra. Para que el Contratista pueda presentar el cobro de la primera estimacion
es requisito indispensable el haber entregado dicha Ruta Critica al Residente de Supervision.

GARANTIAS
Antes de la firma del contrato, “EL LICITANTE” debera presentar garantia de cumplimiento por el 10% del monto total

del contrato y garantia de anticipo por el monto total de este, dentro de un plazo que no podrd exceder de 10 (diez) dias
calendario siguientes a la fecha de notificacion del fallo que “EL LICITANTE” emita, ambas garantias deberdn constituirse a favor
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de “LA SECRETARIA” de Finanzas del Estado de Aguascalientes. Al finalizar los trabajos debera presentar fianza de calidad por el 10
% del monto total realmente ejercido.

14.- DEL CONTRATO
Modelo:

Se anexa a estas bases.
Firma:

“EL LICITANTE” al que le sea adjudicado el o los contratos, los deberd firmar dentro de los 15 (quince) dias calendario
siguiente al de la notificacion de la adjudicacién. Se hace el comentario, que no se permitirad la firma del contrato respectivo por
parte de “EL LICITANTE” ganador, si previo a esta firma no se han presentado las garantias respectivas y en el caso de que
procedan los peritos para formalizar los permisos que correspondan, siendo esto responsabilidad Unica de “EL LICITANTE”
ganador.

No formalizacién del contrato:

En caso de que “EL LICITANTE” al que se le adjudique el contrato, no lo firme por causas imputables a él mismo se hara
acreedor de la infraccidn y sancion que establecen los Articulos 83 y 84 de “LA LEY”.

En caso de que no presente la garantia del anticipo dentro de los plazos sefialados, no procederd el diferimiento en caso
de atraso en la entrega del mismo.

Proteccién de Derechos en Materia de Propiedad Intelectual:

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estara a cargo
de “EL LICITANTE” o de “EL CONTRATISTA” segln sea el caso.

15.- PROCEDIMIENTO DE PAGO. (Art. 38, Fracc. XXII de “LA LEY”)

Los contratos que se generen de esta licitacién deberan ser pagadas sobre la base de precios unitarios, a través de
estimaciones. (Art. 50 y 60 de “LA LEY” y Art. 131, Fracc. | y 165y 167 de “EL REGLAMENTOQO").

Las estimaciones que se generen de la ejecucion de los trabajos correspondientes se presentaran por “EL CONTRATISTA”
por periodos maximos quincenales, acompafiadas de la documentacion que acredite la procedencia de pago. Estas estimaciones
deberan pagarse dentro de los veinte dias calendario siguiente a la presentaciéon de la estimacion debidamente autorizada por la
supervision.

El trdmite de las estimaciones se realizard de la siguiente manera: “El CONTRATISTA” deberd entregar a “LA
SUPERVISION”, a través de los mecanismos que ésta indique, la estimacion a revision, junto con una cedula de seguimiento,
documentacién soporte, tales como: Numeros generadores, notas de bitdcora, croquis, fotografias, reportes de control de
calidad, en su caso, dentro de los seis dias naturales siguientes a la fecha de corte; la residencia de obra para realizar la revision y
autorizacién de las estimaciones contara con un plazo no mayor de quince dias naturales siguientes a su presentacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se
resolveran e incorporaran en la siguiente estimacién, aplicando aditivas o deductivas en la volumetria, segin sea el caso, las
cuales se aplicaran de comun acuerdo y sin perjuicio de las partes.
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La amortizacién del anticipo debera realizarse en forma proporcional al importe de cada estimacidn segun el porcentaje
otorgado a “EL CONTRATISTA”, para el caso, se deberd amortizar el anticipo al cien por ciento una estimacién antes del finiquito.

16.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS.

Cuando en la vigencia del Contrato ocurran circunstancias de orden econdmico no previstas, pero de hecho y sin dolo,
culpa, negligencia o ineptitud de “EL CONTRATISTA”, y se produzca un incremento o decremento en el costo de los insumos,
respecto de la obra faltante de ejecutar, se aplicara un ajuste de costos, siempre y cuando “EL CONTRATISTA” se encuentre
dentro del programa de ejecucién pactado, o en caso de existir atraso, éste no sea imputable a “EL CONTRATISTA”, en cuyo caso
se tomara del programa vigente autorizado por “LA SECRETARIA”.

El procedimiento de ajuste de costos conforme a lo establecido en el Art. 38, Fracc. XXIl de “LA LEY” a utilizar sera el
indicado en el primer parrafo del Articulo 63 de “LA LEY”, que a la letra dice:

“...para el ajuste de los costos se revisarad el total de los costos de los insumos, que, multiplicados por sus correspondientes
cantidades de trabajo por ejecutar, representen el cien por ciento del importe total faltante de ejecutar del contrato. El factor
resultante, deberd” aplicarse a los importes de los trabajos por ejecutar.”

Los incrementos o decrementos de costos de los insumos se aplicaran en base al relativo que determina el Instituto
Nacional de Estadistica, Geografia e Informatica. Cuando los insumos no se encuentren dentro de los documentos que origine
dicha dependencia, “LA SECRETARIA”, mediante un estudio de mercado, procederd a determinar el incremento o decremento del
insumo en cuestion.

El procedimiento de ajuste de costos serd promovido a solicitud expresa de “EL CONTRATISTA” en caso de incrementos,
debera presentar la solicitud y el estudio correspondiente a “LA SECRETARIA” en un plazo que no deberd exceder de treinta dias
calendario posteriores a la fecha de publicacion de los relativos de costos aplicables al ajuste que solicite, transcurrido dicho
plazo, precluye para “EL CONTRATISTA”, su derecho a exigir el ajuste del mes correspondiente.

Todo lo anterior se sujetarse a lo dispuesto por los Articulos 62, 63 y 64 de “LA LEY”. Las solicitudes que presente “EL
CONTRATISTA” después de los plazos establecidos por “LA LEY” seran rechazadas por “LA SECRETARIA”.

Para el caso de decrementos, la revisién serd promovida por “LA SECRETARIA” dentro de los plazos sefialados en el
Articulo 63 de “LA LEY”.

17.- INICIO DE LOS TRABAJOS

Los trabajos preparatorios para la ejecucion de las obras objeto de esta licitacion, quedaran bajo responsabilidad de “EL
LICITANTE”, al que se le adjudique el contrato.

La fecha formal de inicio de los trabajos sera:

En caso de no recibir anticipo, a partir del siguiente dia a la firma del contrato por parte del “EL CONTRATISTA”
siempre y cuando haya entregado en tiempo y forma la garantia del mismo.
En caso de recibir anticipo, a partir del siguiente dia en que “EL CONTRATISTA” reciba el pago correspondiente, siempre y cuando
haya entregado en tiempo y forma las garantias.
Lo anterior de acuerdo al articulo 53 de “LA LEY”; dicha fecha se inscribira en la bitdcora de obra. Si “EL CONTRATISTA” decide, si
asi lo desea, iniciar los trabajos antes de las fechas mencionadas, lo podra hacer, en el entendido de que por ningln motivo podra
solicitar a “LA SECRETARIA” pagos por gastos de financiamiento de este hecho.
El atraso en la entrega del anticipo serd motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecucion pactado.
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No se considerara como retraso en el programa de ejecucion de los trabajos y por lo tanto no se considerara como
incumplimiento del contrato y causa de rescisién, cuando el atraso tenga lugar por la falta de entrega fisica de las areas de
trabajo, entrega oportuna de materiales y equipos que deba suministrar “LA SECRETARIA” vy falta de entrega del proyecto
ejecutivo autorizado para construccion.

Asi mismo, “EL CONTRATISTA” queda en el conocimiento de que antes del inicio de los trabajos, debera colocar casetas
sanitarias para sus trabajadores en el lugar que le sea designado. Incluso cuando se presente el caso de que existan instalaciones
permanentes en el area de trabajo.

En su caso, el Laboratorio de control de calidad que “EL CONTRATISTA” contrate, debera contar con la correspondiente
certificacion por parte de la Direccién General de Calidad de “LA SECRETARIA”.

18.- ANOTACIONES COMPLEMENTARIAS (SOP)
18.1 ESPECIFICACIONES GENERALES A CONSIDERAR.

Para aquellas obras donde se elaboren concretos hechos en obra o se tire concreto premezclado, se deberd contar con
dos vibradores y dos revolvedoras en éptimas condiciones de uso durante todo el proceso de la obra, segln caracteristicas y
procesos de la misma. Los concretos deberdn cumplir, para su elaboracion, colocacion y curado con lo estipulado por el Instituto
Mexicano del Concreto. Las autorizaciones de colado deberan realizarse con 24 horas de anticipacion mediante nota de bitacora.

En el caso de utilizar cemento en los trabajos a que se refiere esta licitacion, deberd cotizarse y utilizarse cemento
normal CPO 30, el cual deberd ser almacenado y protegido en lugar cubierto, sobre tarimas de madera o metalicas, aislado
siempre del suelo, de escurrimientos o de humedades.

En caso de utilizar acero de refuerzo en la obra que se licita, este deberd ser protegido y almacenado en lugares donde
esté libre de éxido o aceites, de otra forma no se autorizara su colocacion.

Todos los agregados que se lleguen a utilizar en la obra que se licita (arenas, gravas, tepetates), deberan estar libres de
finos y la graduacién debera ser la solicitada. Es importante tomar en cuenta que los agregados deben ser de bancos autorizados
por la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Si es el caso de que en la obra que nos ocupa en la presente licitacién sea necesaria la colocacién de cimbra de contacto
para acabado aparente, esta podra tener hasta un maximo de 4 usos. El supervisor debera autorizar la cimbra mediante nota de
bitacora; no se pagaran conceptos extraordinarios por ajustes de importancia al momento de descimbrar los elementos.

Todos los servicios necesarios para la ejecucién de la obra (luz, agua, drenaje) serdn por cuenta de “EL CONTRATISTA”.

Si en la obra que se licita es necesario la aplicacion de pinturas (esmalte, anticorrosivo o vinilica), estas deben de ser
100% lavables, de primera calidad, debiendo ser aprobadas por la supervisién antes de ser colocadas.

El programa de obra de licitacion y el realmente ejecutado debera estar visible dentro de la oficina de campo de “EL
CONTRATISTA”, debidamente colocado en un tablero. Los planos autorizados y la bitacora de obra deberan estar,
permanentemente, en la oficina de campo.

En el caso licitaciones de obras que cuenten con obra exterior, se debera programar la ejecucion de esta en el Ultimo
tercio del programa general de la obra, debiendo comentar, en su momento, con la supervision de obra la conveniencia de esta
indicacion.

La obra deberd permanecer limpia en todo el proceso de construccion, por lo que se debera tomar en cuenta, en el
costo de la mano de obra, esta condicidn.
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Todos los dafios ocasionados por “EL CONTRATISTA” a terceros por descuido o falta de planeacién de él mismo, deberan
ser reparados sin costo alguno para “LA SECRETARIA”.

Los conceptos de obra extraordinarios deberan ser solicitados de acuerdo a como lo indica “LA LEY” y su Reglamento.
18.2 ESPECIFICACIONES AMBIENTALES.

Todos y cada uno de los puntos que se indican enseguida deberdn ser realizados por “EL LICITANTE” que resulte
ganador, por lo mismo, deberan de ser tomados en cuenta en su propuesta. Se hace la aclaracién que en caso de que el
participante ganador indique que no los considerd, esta Secretarfa NO contemplara ningtin cargo extra y el ganador DEBERA tener
en la obra lo necesario para darles cumplimiento SIN CARGO extra para “LA SECRETAR[A”

1. Los residuos domésticos se depositaran en contenedores que cuente con tapa y que estaran al alcance, dentro de la
obra.

2. Los residuos no domésticos considerados como no peligrosos (pedaceria metélica, madera, cartén), y que no se
encuentren impregnados con sustancias peligrosas, deberan separarse por tipo y ponerse a disposicion de
empresas que se dediquen al reciclaje.

3. La tierra y cubierta vegetales obtenidos en las areas del proyecto, deberdn ser canalizados y dispuestos para su

aprovechamiento como material de relleno para areas verdes, jardines o terrenos de uso agricola.

Los escombros deben ser dispuestos en tiraderos oficiales, previa autorizacién municipal.

Se debe de considerar el uso de materiales de construccién previamente humedecidos.

Se deberd evitar al méximo las emisiones de ruido, vibraciones y olores.

Los materiales de construccién deberdn ser obtenidos de bancos previamente autorizados por la SEDESO.

No realizar la disposicion, a cielo abierto de aguas residuales.

NO realizar cacerfa de fauna nativa.

10. Capacitar y adiestrar al personal encargado del almacenamiento, distribucién, uso y manejo de combustibles, grasas
y lubricantes.

11. Instalar sefialamientos informativos y preventivos en relacién con las actividades a realizar y en su caso,
implementar procedimientos de agilizacion del tréfico vehicular.

12. Contar con un programa permanente de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo y vehiculos a utilizar.

13. Rehabilitar las areas que hayan sido afectadas durante el desarrollo de los trabajos con cargo a la empresa.

O 0N U A

19.- MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS:

Si durante la ejecucion de los trabajos “EL CONTRATISTA” se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales
0 conceptos no previstos en el catalogo original del contrato, debera notificarlo de inmediato a “LA SECRETARIA”, para que ésta
resuelva lo conducente, y en su caso

Debera de presentar los analisis de precios unitarios extraordinarios a mas tardar en los tiempos indicados en el articulo
176 de “EL REGLAMENTO”.

“LA SECRETARIA” se abstendra a recibir estimaciones cuando “EL CONTRATISTA” no cumpla con el pérrafo anterior.
En caso de no existir precios unitarios extraordinarios para el periodo que cubre la estimacion, “EL CONTRATISTA”

deberd hacerlo saber asi mediante un escrito, en el cual indicard este hecho y se abstendra de presentar, posteriormente,
cualquier precio extraordinario a revision del periodo que comprenda la estimacion a la que se refiera.
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CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL
GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA
COMO “LA SECRETARTA”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU TITULAR, EL C. M. EN VAL. ING. CESAR ENRIQUE PERALTA PLANCARTE, EN SU
CARACTER DE SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, Y POR OTRA PARTE, LA EMPRESA DENOMINADA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO
“EL CONTRATISTA”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL ARQ., EN SU CARACTER DE GERENTE UNICO, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:
I. “LA SECRETARIA” declara, por conducto de su representante:

I.1 Ser una Dependencia de la Administracion Publica del Estado de Aguascalientes con facultades entre otras, para ejecutar y conservar las
obras publicas que determine el Plan Estatal de Desarrollo y los programas que deriven del mismo; proyectar, ejecutar, mantener y operar en su caso, directamente
o por adjudicacion a particulares las obras publicas; dictar las normas técnicas en materia de obras publicas y servicios relacionados cuando no sean competencia de
otra autoridad; expedir las bases a las que deban sujetarse las licitaciones publicas para la ejecucion de obras y servicios relacionados en el Estado, asi como
adjudicar, rescindir y exigir el cumplimiento de los contratos de obras y servicios relacionados celebrados por el Poder Ejecutivo; y ejercer las atribuciones y
facultades que le sefialen las demas leyes, convenios, acuerdos, reglamentos y ordenamientos de caracter general.

1.2 Que la C. GOBERNADORA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, en el ejercicio de las facultades que le confiere el Articulo nimero 46
fraccion X y 49 de la Constitucion Politica del Estado de Aguascalientes, tuvo a bien designar mediante oficio nimero SAE/NG/671-A/2025 de fecha 01 de
agosto de 2025 como Secretario de Obras Plblicas a é C. M. EN VAL. ING. CESAR ENRIQUE PERALTA PLANCARTE, y por ende, la facultad y representacion
legal para celebrar Contratos de Obra Publica y Servicios Relacionados con la misma, a nombre del Gobierno del Estado de Aguascalientes con fundamento en los
Articulos 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12 fraccién X, 13, 14, 22, 35, fracciones I, II, VI, VIII, IX, XIV, XVII de La Ley Organica de la Administracion Publica Estatal; en el
Articulo 715 y 717 y demas aplicables del Cédigo Urbano para el Estado de Aguascalientes; y en los Articulos 2, 8 fracciones II, IV, XVIII, XIX y XX del
Reglamento Interior de la Secretaria de Obras Publicas.

1.3 Que sefiala como su domicilio, para todos los efectos legales del presente Contrato, el ubicado en la Avenida Adolfo Lépez Mateos Oriente
#1507, Fraccionamiento Bona Gens, C.P. 20255, en esta ciudad de Aguascalientes, Ags.

1.4 Que la adjudicacion del presente Contrato se realizd, una vez evaluada la propuesta presentada por “EL CONTRATISTA” en los actos
relativos al procedimiento de adjudicacion por Convocatoria Piblica Estatal No. XXX-XX, Licitacion XXXXXXXX-XXX-XX, con fecha de fallo y adjudicacion el
dia de XXXX, por haber reunido las condiciones legales, técnicas y econdmicas, requeridas por “LA SECRETARIA”, en base a lo estipulado en el Articulo 44, de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, publicada el 08 de Julio de 2019 asi como su Ultima
reforma publicada el 14 de septiembre de 2020.

1.5 Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente Contrato, la Secretaria de Planeacion, Participacion y Desarrollo,
autorizd la inversion correspondiente al proyecto objeto de este Contrato en el Oficio de Autorizacidn No. XXXX con fecha del XX de XXX del XXX, bajo la
siguiente estructura:

Tipo de Inversion: 200000 X
Programa: XO0OOOXXXXX
Subprograma: XXX
XO00OXXXXXX
Obra: 000X XXXXXX,
Localidad: D 0.0.0.0.0.0.0.0.000000000060000000040¢44
II. “EL CONTRATISTA" declara, por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad:
II.1 Que acredita la existencia legal de la sociedad con la Escritura Publica nimero de fecha del 20XX, otorgada ante la fe del Lic., Notario

Publico nimero XX, de los del Estado, en la que consta la Constitucion de la Sociedad denominada, la cual se encuentra inscrita bajo el nimero XX a fojas de la
XXX a la XXX, del Volumen XXIX, del Libro nimero 3 denominado Registro de Comercio del Registro Plblico de la Propiedad de la ciudad, en fecha 20XX; asi
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mismo; el XXXXXXXX., acredita su caracter de XXXXXXXXXXXXXXXX de la citada Sociedad, con el testimonio de la Escritura Publica antes citada, y que su
representacion y facultades que no le han sido de manera alguna revocadas ni modificadas.

I1.2 Que su registro en el Padrén de Contratistas es el No., en el Instituto Mexicano del Seguro Social es el No. y en la Secretaria de Hacienda y
Crédito Publico No..

I1.3 Que su nacionalidad es la mexicana y conviene expresamente en que si llegase a cambiar su nacionalidad, en seguirse considerando como
mexicano, por cuanto a éste Contrato se refiere y a no invocar la proteccién de ninglin Gobierno extranjero bajo pena de perder en beneficio de la Nacién Mexicana
los derechos derivados de éste Contrato, que tiene capacidad juridica para contratar, retine las condiciones técnicas para obligarse a la ejecucion del proyecto objeto
de este Contrato y requeridas por “LA SECRETARIA”, y que no se encuentra bajo ninguno de los supuestos sefialados en el Articulo 56 de La Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios.

I1.4 “EL CONTRATISTA”, que sefiala como su domicilio legal para los fines del presente Contrato, el ubicado en No. XXX, Fracc.
HXXXXXXXX, C.P., Tels., en la ciudad de XXXXXX. De igual manera proporciona la direccion de correo electronico mismas que se
compromete a mantener vigente hasta la terminacion y liberacion de las fianzas correspondientes que se deriven de este contrato, asi mismo autoriza y valida dicho
correo electrénico para recibir y oir cualquier tipo de notificacion aun las de caracter personal.

I1.5 Que conoce y se sujeta estrictamente al contenido y requisitos que se establecen en La Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, el Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el
Estado de Aguascalientes y sus Municipios, publicada el 15 de Marzo de 2021, asi como las disposiciones que se establecen en La Ley de Agua para el
Estado de Aguascalientes, Ley de Proteccion Ambiental para el Estado de Aguascalientes, Codigo Urbano para el Estado de Aguascalientes,
Codigo Municipal de Aguascalientes, y demas aplicables asi como el contenido de los planos, volumetria, catdlogo de conceptos, cantidades de trabajo,
unidades de medida, especificaciones de construccion, programa de ejecucion, las Normas de Construccion de la Obra Pulblica vigentes, las Normas o
Especificaciones Generales de Construccion que en su caso apliquen: de la Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, o de la Secretaria
de Salud o del Instituto Mexicano del Seguro Social, o del Instituto Nacional de la Infraestructura Fisica Educativa, o de la Comision Nacional del
Agua, o de la Comision Federal de Electricidad, Normas de Construccion de la Secretaria de Obras Publicas y las Normas o Especificaciones particulares del
Proyecto, en que se consignan los precios unitarios y las cantidades de trabajo aproximadas, que como anexos, debidamente firmados por las partes, que integran
el presente Contrato, los terrenos donde se llevara a cabo la obra objeto de éste Contrato, y demas documentos que forman parte de las propuestas técnica y
econdmica, asi como las demas normas que regulan la ejecucién de los trabajos, a fin de considerar todos los factores que intervengan en su ejecucion.

Habiendo suscrito ambas partes las declaraciones anteriores, estan de acuerdo en contratarse bajo las siguientes:
CLAUSULAS:

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO:"LA SECRETARIA”, encomienda a "EL CONTRATISTA” la ejecucién de la siguiente obra: , AGUASCALIENTES, AGS.,
de acuerdo a las Normas o Especificaciones Generales de Construccion de la Secretaria de Obras Publicasy en su caso cuando se requiera: las de la Secretaria
de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, o de la Secretaria de Salud, o del Instituto Nacional de la Infraestructura Fisica Fducativa, o
de la Comision Nacional del Agua, o de la Comision Federal de Electricidad, etc., y las Especificaciones Particulares del Proyecto; asi como los
proyectos y planos, y las bases de licitacion, en su caso, integrados al Expediente Unitario; programas (documento técnico 6t propuesta) y presupuestos y resumen
del mismo (documento econdmico 1le propuesta), contenidos en la propuesta presentada por “EL CONTRATISTA"; los catalogos de conceptos mismos que en su
descripcion pormenorizado, esta implicito el alcance y las especificaciones de la obra y toda aquella documentacion que sirvié para la Integracion Técnica y
Econdmica de la propuesta durante el proceso de adjudicacion, pasan a formar parte de este instrumento, mismos que se integran con este Contrato al Expediente
Unitario de la Obra en custodia de la Supervision, de acuerdo al Articulo 80 segundo parrafo de La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el
Estado de Aguascalientes y sus Municipios, acatando para ello lo establecido por los diversos Ordenamientos y Normas sefialados en el inciso IL.5 de la
Declaracion II de éste Contrato, asi como las Normas generales de Construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por
reproducidos como parte integrante de éstas Clausulas.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO: El importe total del presente Contrato es por la cantidad de $XXXXXXXXXXmas el Impuesto al Valor Agregado por la
cantidad de $XXXXXXXXXXXXX lo que hace un monto total de $ (pesos 00/100 M.N.); importe que se mantendra fijo e invariable durante la vigencia del
Contrato, el cual incluye la remuneracion o pago total fijo por todos los gastos directos e indirectos que originen los trabajos, la utilidad y el costo de las obligaciones
adicionales estipuladas en el presente Contrato a cargo de “"EL CONTRATISTA”, y que se cubrira a éste por los trabajos totalmente terminados, ejecutados en el
plazo que se estipula en la Clausula inmediata posterior, y a satisfaccién de “LA SECRETARIA”. El monto a Costo Directo del presente contrato es por la cantidad
de $ (pesos 00/100 M.N.).

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar los trabajos motivo de éste Contrato precisamente al dia
siguiente a aquel en que le sea otorgado el Anticipo correspondiente, en su caso, y siempre y cuando “"EL CONTRATISTA" entregue dentro de los plazos previstos
en la Clausula Octava las Garantias que se refieren en la misma, ya que de lo contrario se considerara como fecha de inicio de los trabajos al siguiente dia a la firma
del presente contrato, contando “EL CONTRATISTA” con un plazo maximo de 150 (ciento cincuenta) dias calendario para concluir los servicios encomendados de
conformidad con el programa de ejecucion convenido, en el entendido que desde la fecha de firma del presente Contrato y hasta la firma de las actas de entrega
recepcion sera la vigencia del presente instrumento.

CUARTA: PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: “"EL CONTRATISTA” se obliga a entregar con antelacion a la fecha de formalizacién del presente
Contrato, el programa detallado y definitivo de ejecucion de la obra, sin variar el plazo sefialado en la convocatoria, mismo que conciliara con “LA SECRETARIA”;
dicho programa invariablemente debera estar de acuerdo al programa entregado por “EL CONTRATISTA” en su propuesta, detallado por conceptos y consignados
por periodos las cantidades por ejecutar e importes correspondientes.
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Dicho programa debera ir soportado por su correspondiente red de actividades con ruta critica, diagrama de barra, asi como sus correspondientes soportes, no
importando el método que se utilice (PERT o CPM) para su obtencion, indicando como minimo: actividad, actividades predecesoras, duracion, holgura libre, holgura
total y actividades criticas y cuya representacion deberd ser por nodos; el tiempo para realizar la obra, dado por “LA SECRETARIA”, sera inamovible y por lo tanto,
los diagramas deberan ajustarse a esta condicion, y debera anexarse asimismo una tabla de asignacion de recursos.

En el caso que “EL CONTRATISTA” no presente dicho documento en el plazo establecido, “"LA SECRETARIA” lo elaboraré y le aplicara cargos a aquél por un
monto equivalente a 50 (Cincuenta) veces la UMA (Unidad de Medida y Actualizacion) vigente por concepto de gastos por la elaboracion de dicho documento.

QUINTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE:"LA SECRETARIA” se obliga a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA”, de manera oportuna el o los
inmuebles, en que deban llevarse a cabo los trabajos, materia del presente Contrato, lo anterior de conformidad al articulo 58 de La Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios. El incumplimiento por parte de “LA SECRETARIA” a la entrega del o los
inmuebles, prorrogara en igual plazo la fecha originalmente pactada de terminacién de los trabajos, y la entrega formal del o los mismos, debera asentarse en la
Bitacora de Obra correspondiente.

SEXTA: ANTICIPO: Para el inicio de los trabajos objeto del presente Contrato, “LA SECRETARIA” otorgara a “EL CONTRATISTA”, a manera de anticipo y con
antelacion a la fecha pactada para el inicio de los trabajos, el 30% (Treinta por Ciento) del monto total del presente Contrato, dividido de la siguiente manera, y
para los siguientes motivos: Un 10% (Diez Por Ciento), del importe total del Contrato, o sea la cantidad de $, para el inicio de los trabajos a realizar, y el 20%
(Veinte Por Ciento) restante, o sea la cantidad de $, para la compra o produccion de los materiales y equipo de instalacién permanente, por lo que el monto total del
anticipo importa entonces la cantidad de $ (pesos 00/100 M.N.), cantidades que incluyen el Impuesto al Valor Agregado.

En el caso que “EL CONTRATISTA" decida iniciar los trabajos antes de la fecha oficial de inicio de los trabajos, podra hacerlo previa autorizacion por parte de “LA
SECRETARIA” en el entendido que los trabajos que ejecute seran por su cuenta y riesgo; sin embargo, dichos trabajos deberan supervisarse por el representante
de “LA SECRETARIA”, y ajustarse a las normas tanto de construccién como legales y ambientales, aqui establecidas. Asi mismo todos estos hechos seran
asentados en la Bitacora correspondiente.

La amortizacién del anticipo se efectuara con cargo a cada una de las estimaciones por los trabajos ejecutados que se formulen, y proporcionalmente al porcentaje
recibido, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final, o al ejercer o estimar el monto total de este Contrato.

El atraso de la entrega del anticipo sera motivo para diferir, sin modificar, en igual plazo, el programa de ejecucion pactado y formalizar mediante Nota de Bitacora,
la nueva fecha de inicio y terminacion de los trabajos. Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue la garantia del anticipo dentro del plazo sefialado en la Clausula
Octava de este Contrato, no procedera el diferimiento, y por lo tanto deberd iniciar la obra en la fecha establecida originalmente.

En el caso de rescision del presente Contrato, el saldo por amortizar se reintegrara a “LA SECRETARIA” o a la Secretaria de Finanzas, en el plazo y términos
que establece La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, en su Articulo 55 fraccién 1V, y
siguiendo el procedimiento, ademas, establecido por el Articulo 134 fracciones VI y VIII del Reglamento de La Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios.

En caso de terminacién anticipada del presente contrato, el saldo del anticipo por amortizar se reintegra en los mismos términos del parrafo anterior, dentro de un
plazo improrrogable de 15 (quince) dias calendario.

SEPTIMA: FORMA DE PAGO: Las partes convienen que el pago de los trabajos ejecutados al amparo del presente Contrato se realice obteniendo la volumetria de
las unidades de trabajo terminadas, a las que se les aplicara el precio unitario previamente convenido, mismo que estard sujeto al avance de la obra y haran las
veces de pago total o parcial segin sea el caso, en el entendido de que la obra mal ejecutada segun las Especificaciones Generales de Construccion aplicables,
descritas en forma sucinta en el Catalogo de Conceptos, se tendra por no realizada, por lo que no debera tomarse en cuenta para su pago.

LOS DATOS FISCALES PARA LA FACTURACION SON LOS SIGUIENTES:

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS

R.F.C.: SFI011030DU4

Domicilio: AV. DE LA CONVENCION OTE. No. 102, DEL TRABAJO ALAMEDA Y CALLE 57; C.P. 20180
Localidad: AGUASCALIENTES, AGS.

De conformidad con lo sefialado en el articulo 60 de La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus
Municipios, las estimaciones de los trabajos ejecutados, se presentaran por “EL CONTRATISTA” a “LA SECRETARIA” con una periodicidad no mayor de quince
dias, y seran presentadas acompafiadas de la documentacion que acredite la procedencia de su pago, asi como en su caso, fotografias y reportes de calidad
correspondientes a los mismos, y deberan presentarlas a la residencia de obra dentro de los seis dias naturales siguientes a la fecha de corte que fije “LA
SECRETARIA” conforme al inicio real de la obra, fecha que serd asentada en la bitacora de la obra, el no presentarse por parte de “EL CONTRATISTA” en este
plazo sera responsabilidad del mismo. La residencia de obra para realizar la revision y autorizacién de las estimaciones contara con un plazo no mayor de quince dias
naturales siguientes a su presentacion. Ajustandose en todo a lo indicado en el Articulo 60 de La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el
Estado de Aguascalientes y sus Municipios y el Articulo 165 y 167 del Reglamento de La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el
Estado de Aguascalientes y sus Municipios.
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Las estimaciones, y en su caso los ajustes de costos autorizados, seran pagadas por medios electrénicos por la Secretaria de Finanzas que “EL CONTRATISTA”
hubiese previamente autorizado, dentro de los veinte dias calendario siguientes a la presentacion de la estimacion debidamente autorizada por "LA SECRETARIA”
inicie su tramite de pago, fecha que debera quedar asentada en la bitdcora de la obra. Las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes una de otra en
su pago y, por tanto, cualquier secuencia es solo para efecto de control administrativo. Las diferencias técnicas o numéricas pendientes de pago se resolveran e
incorporaran en la siguiente estimacion a través de aditivas o deductivas en la volumetria segun sea el caso, las cuales se aplicaran de comun acuerdo y sin perjuicio
de las partes.

Cuando “EL CONTRATISTA" no presente las estimaciones correspondientes con la frecuencia sefialada, “LA SECRETARIA” las elaborara unilateralmente, con lo
cual “EL CONTRATISTA” se obliga a aceptar las cantidades y precios determinados por “LA SECRETARIA”. Una vez determinada la estimacion correspondiente,
se le notificara este hecho a “EL CONTRATISTA”, y éste, a partir de ese momento, tendra 2 (Dos) dias habiles para presentar su factura para tramite.

Para la entrega de la estimacion finiquito, “EL CONTRATISTA” cuenta con 10 (Diez) dias calendario a partir de la fecha de recepcidn fisica de la obra; de no
presentarla, "LA SECRETARIA” la elaborara unilateralmente, con lo cual “EL CONTRATISTA” se obliga a aceptar las cantidades y precios determinados por “LA
SECRETARIA”. Una vez determinada dicha estimacion de finiquito, se le notificara éste hecho a “EL CONTRATISTA”, y éste, a partir de ése momento, tendra 2
(dos) dias habiles para presentar su factura para tramite, y de no hacerlo asi, se dara por entendido que renuncia al cobro de la estimacion finiquito, dandose por
concluida la relacién contractual, haciéndose efectivas las garantias correspondientes, en su caso, desconociendo “LA SECRETARIA” todo adeudo que pudiese
reclamar posteriormente “EL CONTRATISTA”. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el articulo 71 penultimo y Ultimo parrafo de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios y en el Articulo 187 parrafo segundo y tercero del Reglamento de
La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios.

Con independencia de las sanciones a que hubiere lugar, se aplicara un cargo igual a 30 (Treinta) veces la UMA vigente, como gastos de “LA SECRETARIA”,
debido a calculo de generadores y elaboracion de la estimacion.

Las estimaciones podran ser retenidas o penalizadas cuando la supervision de “LA SECRETARIA” asi lo determine por deficiencias técnicas, con base en los
reportes y lineamientos del Area de Laboratorio de Control de Calidad de ella.

OCTAVA: GARANTIAS: “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por La Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios y demas disposiciones legales y administrativas en la materia, las garantias que se
mencionan en las siguientes tres Clausulas, con motivo del cumplimiento del presente Contrato, Pdlizas de Garantia que debera exhibir a “LA SECRETARIA” dentro
de los 10 (Diez) dias naturales siguientes a la fecha en que “EL CONTRATISTA" fue notificado de la adjudicacion del presente Contrato, o en el caso de la Garantia
de Calidad o de Vicios Ocultos que garantizaran los trabajos durante un plazo de doce meses, contados a partir de la firma del acta de del Acta de Entrega —
Recepcion financiera, que entregara junto con la estimacion de finiquito, todas con la anotacién especifica de que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo
preceptuado en los Articulos 178 y 282 de La Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor.

Para la cancelacion de las Garantias que se indican en las proximas tres Clausulas, de no haber inconformidad por parte de “LA SECRETARIA”, la Institucion
Afianzadora que haya expedido las mismas, procederan a su cancelacion, previa autorizacion por escrito de “LA SECRETARIA” en dicho sentido.

Para garantizar el cumplimiento a las obligaciones del presente contrato “EL CONTRATISTA” podra a su eleccién, cumplir con otras formas de garantias, de
acuerdo y conforme lo establece el Articulo 53 y 72 segundo parrafo de La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de
Aguascalientes y sus Municipios.

NOVENA: GARANTIA PARA EL ANTICIPO: Para garantizar la correcta inversion, exacta amortizacion o devolucion del anticipo que le fuera otorgado en los
términos de la Clausula Sexta del presente Contrato, “EL CONTRATISTA"” deberd entregar una Pdliza de Garantia a favor de la Secretaria de Finanzas, por la
totalidad del monto concedido como Anticipo, y debera ser presentada previamente a la entrega de éste, dentro de los 10 (Diez) dias naturales contados a partir de
que “EL CONTRATISTA" reciba copia del presente Contrato.

Para el caso de que se le entregue a “EL CONTRATISTA" un posterior anticipo, por consecuencia de la elaboracién de Convenios de Ampliacién, éste debera
otorgar una nueva Pdliza de Garantia a favor de la Secretaria de Finanzas, por la totalidad del nuevo monto concedido como Anticipo, y debera ser presentada
previamente a la entrega de éste, dentro de los 10 (Diez) dias naturales contados a partir de que “EL CONTRATISTA” reciba copia del Convenio de Ampliacion
respectivo.

La(s) Pdliza(s) de Garantia otorgadas a consecuencia del (o los) anticipo(s) correspondiente(s), deberan garantizar los accesorios en el evento de que el anticipo no
sea amortizado total o parcialmente o sea invertido en fines distintos a los estipulados en el presente Contrato.

La(s) garantia(s) otorgada(s) por este concepto, subsistira(n) hasta la total amortizacién del (o los) anticipo(s) correspondiente(s).

DECIMA: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de este Contrato, “EL CONTRATISTA” previo a la
firma del presente entrego dentro del plazo estipulado en el Articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de
Aguascalientes y sus Municipios una Pdliza de Garantia por el 10% (Diez Por Ciento), del monto total del Contrato o en su caso, de la asignacién anual,
otorgada por Institucion Mexicana debidamente autorizada y a favor de la Secretaria de Finanzas.

Esta Garantia estara vigente durante la ejecucion de la obra y hasta la recepcion formal y a satisfaccion de “LA SECRETARIA” de los trabajos materia del presente
Contrato, y continuard vigente en todos los siguientes supuestos: a) para el caso de que “AL CONTRATISTA” se le otorguen prorrogas para la ejecucion de los
trabajos encomendados; b) aun y cuando parte de los trabajos sean subcontratados por el mismo; y c) durante la substanciacion de todos los recursos legales o
juicios que se interpongan, y hasta que se dicte resolucion definitiva por la Autoridad competente.
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En caso de que existieran Convenios de Ampliacion, “EL CONTRATISTA” debera entregar Pdliza de Garantia de Cumplimiento a favor de la Secretaria de
Finanzas, por el 10% (Diez Por Ciento) del monto total de la ampliacion, y debera ser presentada dentro de los 10 (Diez) dias naturales siguientes a la firma del

Convenio de Ampliacion, y subsistira hasta que la obra materia de dicho convenio haya sido recibida en su totalidad y a satisfaccion de “LA SECRETARIA”.

DECIMA PRIMERA: GARANTIA DE DEFECTOS QUE RESULTEN O DE VICIOS OCULTOS: Concluida la obra, no obstante su recepcién formal, “EL
CONTRATISTA” quedard obligado a responder a “LA SECRETARIA” de los defectos que resulten de la misma, o los vicios ocultos que le resulten, o de cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por lo que debera entregar a ésta una Garantia de Defectos que Resulten o de Vicios Ocultos a mas tardar con la
estimacion de finiquito a partir a la firma del acta de entrega — recepcidn fisica de los trabajos, y a favor de la Secretaria de Finanzas, y para garantizar durante
un plazo de 12 (Doce) Meses posteriores a dicha acta de recepcion. Dicha Garantia debera de ser por el 10% (Diez Por Ciento) del monto total ejercido, y cuando se
requiera, debera sustituir a la Fianza de Cumplimiento que se sefiala en la Clausula anterior, y para el caso de que “EL CONTRATISTA” no tramite y canjee la
Garantia de Cumplimiento por la de Defectos que Resulten o de Vicios Ocultos, seguira vigente la primera. Con fundamento en lo previsto por el Articulo 72 segundo

parrafo de La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios

La Garantia referida en la presente Clausula, garantiza las responsabilidades derivadas de defectos de construccion, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad en
que pudiese incurrir “EL CONTRATISTA” durante la ejecucion de los trabajos motivo del presente Contrato, ain y cuando parte de ellos hubieren sido

subcontratados.

Esta Garantia estara vigente durante la substanciacion de todos los recursos legales o juicios que se interpongan, y hasta que se dicte resolucion definitiva por la

Autoridad competente.

Con fundamento en lo previsto por el Articulo 72 pendltimo parrafo de La Ley 'de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de
Aguascalientes y sus Municipios, quedaran a salvo los derechos de “LA SECRETARIA” a exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacion que

a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas conforme a lo estipulado en el presente Contrato.

DECIMA SEGUNDA: AJUSTE DE COSTOS: Cuando a partir del acto de presentacion y apertura de proposiciones ocurran circunstancias de orden econémico no
previstas en el contrato no imputables a las partes, que determinen un aumento o reduccién de los costos directos de los trabajos alin no ejecutados conforme al
programa convenido vigente, dichos costos, cuando procedan, deberan ser ajustados, atendiendo al procedimiento de ajuste de costos acordado por las partes en
este contrato de acuerdo a lo establecido en el Articulo 64, de La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus

Municipios. El aumento o reduccidn correspondiente debera constar por escrito.

Los incrementos o decrementos de costos de los insumos que intervengan en los precios unitarios, y cuando haya variaciones en las tasas de interés, se aplicaran
por separado las siguientes directrices: para los materiales, el incremento o decremento serd en base en el relativo de los mismos que determina el Instituto
Nacional de Estadistica y Geografia, o la dependencia que lo sustituya; en lo referente a la mano de obra, se aplicara el incremento autorizado por la Comision
Nacional de los Salarios Minimos. Cuando los incrementos no se encuentren dentro de los documentos que originen dichas dependencias, “LA SECRETARIA”,
mediante un estudio de mercado, procedera a determinar el incremento o decremento del insumo en cuestion; dicho procedimiento sera promovido a solicitud
expresa de “"EL CONTRATISTA", el cual deberd acompaiiarse de la documentacién comprobatoria necesaria, dentro de un plazo que no excedera de 30 (Treinta)
dias calendario siguientes a la fecha de publicacion de los relativos de precios aplicables al ajuste de costos que se solicite, transcurrido dicho plazo, precluye para

“EL CONTRATISTA" su derecho a exigir el ajuste del mes correspondiente.

Para el caso de finiquitos debera de apegarse a lo estipulado en la fraccion VI del Articulo 64 de La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el

Estado de Aguascalientes y sus Municipios.

Para cualquier ajuste de costos, el procedimiento deberd sujetarse estrictamente a lo dispuesto por los Articulos 62, 63 y 64 de La Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, y Articulo 188 del Reglamento de La Ley de Obras Publicas y Servicios

Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios.

El ajuste de costos antes referido procederd hasta la fecha de entrega recepcion de la obra, y persistira Gnicamente si se deja a salvo en el acta respectiva de
entrega recepcion la determinacion del importe del ajuste de costos. Las solicitudes que presente “EL CONTRATISTA” después de este hecho, seran rechazadas

por “LA SECRETARIA”.

El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones correspondientes, debera cubrirse por parte de “LA SECRETARIA” a
solicitud de “EL CONTRATISTA” a mas tardar dentro de los 30 (Treinta) dias naturales siguientes a la fecha en que “LA SECRETARIA” resuelva por escrito el

aumento o reduccion respectiva.

No cumpliendo con los tiempos estipulados para la entrega de la estimacion de finiquito como lo establece la Clausula Séptima, no procede el ajuste de costos.

DECIMA TERCERA: CONVENIOS DE AMPLIACION: “LA SECRETARIA” de conformidad con lo establecido en el Articulo 65 de La Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, podra dentro del techo financiero autorizado, bajo su responsabilidad y por
razones fundadas y explicitas, modificar el presente Contrato mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente no rebasen el
veinticinco por ciento del monto pactado originalmente en el contrato, ni impliquen variaciones substanciales al proyecto original. Dichas modificaciones no podran,
en modo alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto del contrato original, ni convenirse para eludir en

cualquier forma el cumplimiento de la Ley.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado en el parrafo anterior, se podran celebrar convenios adicionales, en los cuales se consideren las nuevas
condiciones, en los términos de los articulos 17 y 21 de La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus

Municipios.

Convocatoria Publica Estatal
008-26

Pagina 37|45

31057004-031-26 31 de agosto de 2026



GOBIERNO o2 ESTADO »: AGUASCALIENTES

A IIA Bl Asunto: Bases de Licitacion Estatal
H Responsable: Coordinador de Licitacion y Analisis
N 2 0 glgg nte Secretariade
) de - - -
e TN MeXIco Obras PUbIIcas Area que genera: Coord. de Licitacién y Control Financiero/

Codigo: R03-PRO01-PO1-DGCL

Dpto. de Licitacién y Contratos

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
Bases de Licitacion Estatal 2026 e e oo e ebrerode 2008

Tiempo de Retencidn: 5 afios

Dichas modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto del Contrato original,
ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley.

DECIMA CUARTA: AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION: Si a consecuencia de caso fortuito o de fuerza mayor, o cuando por cualquier otra causa no
imputable a “EL CONTRATISTA”, le fuere imposible cumplir con el programa pactado, éste podré gestionar ante “LA SECRETARIA” oportunamente dentro de la
vigencia del Contrato, una ampliacion en el plazo de ejecucion, por medio de una solicitud de prdrroga y su ruta critica, en la que demuestre tanto la existencia de la
eventualidad como la necesidad de ampliar el tiempo para la realizacion de los trabajos en el plazo que se considere necesario, solicitud que debera presentarse a
mas tardar dentro de los primeros 7 (Siete) dias calendario siguientes al dia en que ocurran tales eventos. “LA SECRETARIA” resolvera sobre la procedencia de la
solicitud dentro de un plazo de 10 (Diez) dias calendario siguiente a la fecha de su recepcion, determinando el nimero de dias que a su juicio debe comprender
siempre y cuando, no rebase el veinticinco por ciento del plazo pactado, cuya prérroga podra exceder del ejercicio fiscal de que se trate. Debera formalizarse dicha
prérroga mediante un Convenio Modificatorio, de conformidad con lo establecido en el Articulo 65 de La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para
el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, y la Clausula inmediata anterior.

En caso de Convenios adicionales, se podra celebrar un Unico convenio adicional al mencionado en el parrafo anterior, por el plazo necesario para atender la
eventualidad, debiendo justificarse mediante dictamen fundado y motivado emitido por el residente de supervision.

Si la solicitud a que se hace referencia en la presente Cladusula se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que “EL CONTRATISTA”
incurrid en mora y se le aplicaran las sanciones correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que “LA SECRETARIA” pudiera dar por rescindido
Administrativamente el presente Contrato.

DECIMA QUINTA: OBLIGACIONES ADICIONALES: De acuerdo con lo previsto en el Articulo 57 de La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios y el Articulo 136 del Reglamento de La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el
Estado de Aguascalientes y sus Municipios, “"EL CONTRATISTA" se obliga a cubrir las siguientes aportaciones:

1.- El 0.5% (Punto Cinco Por Ciento) del importe de cada estimacién, por concepto de derechos de inspeccidn y vigilancia, que seran a favor de la
Contraloria del Estado;

2.- El 0.2% (Punto Dos Por Ciento) del importe de cada estimacion, por concepto de capacitacion de los trabajadores.

3.- El 0.2% (Punto Dos Por Ciento) del importe de cada estimacion, para ejercer sus facultades de fiscalizacién a favor del Organo de Fiscalizacién del
H. Congreso del Estado; y

4.- El 0.1% (Punto Uno Por Ciento) del importe de cada estimacion, por concepto de aportacion a los Colegios de Profesionistas, el cual se repartird de
la siguiente manera: sesenta por ciento para el Colegio de Ingenieros Civiles de Aguascalientes, veinticinco por ciento para el Colegio de
Arquitectos del Estado de Aguascalientes, diez por ciento para el Colegio de Mecanicos Electricistas de Aguascalientes y el cinco por
ciento para el Colegio de Urbanistas de Aguascalientes.

“EL CONTRATISTA” acepta que de las estimaciones que se le cubran, se hagan las deducciones sefialadas en los incisos que anteceden.

DECIMA SEXTA: OBRA ADICIONAL Y TRABAJOS EXTRAORDINARIOS: Cuando a juicio de “LA SECRETARIA” sea necesario llevar cabo obra adicional o
trabajos extraordinarios que no estén comprendidos en el proyecto y programa original, deberd hacerlo saber a “EL CONTRATISTA” por medio de la Bitacora de
obra, anotando la autorizacién por concepto y volumen de conformidad con lo establecido en el Articulo 176 del Reglamento de La Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, y se procedera de la siguiente forma:

A).- Si existieran conceptos y precios unitarios estipulados en este Contrato que sean aplicables a los trabajos de que se trate, “LA SECRETARIA” esta
facultada para ordenar a “EL CONTRATISTA” en nota de bitacora su ejecucion y este se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

B).- Si para estos trabajos no existen conceptos y precios unitarios en el Contrato, y “LA SECRETARIA” considere factible determinar los nuevos precios
con base en los elementos contenidos en los andlisis de los precios ya establecidos en el Contrato, procedera a determinar los nuevos, con la intervencion de “EL
CONTRATISTA” y éste estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios.

C).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en las formas establecidas en los dos parrafos anteriores “EL CONTRATISTA”, a
requerimiento de “LA SECRETARIA” en nota de bitécora, y en un plazo que no excedera de 5 (Cinco) dias naturales a partir del mencionado requerimiento,
sometera a su consideracion los nuevos precios unitarios, acompafiados de sus respectivos andlisis e indicando el volumen a ejecutar, en la inteligencia de que para
la fijacion de estos precios, debera aplicar el mismo criterio que hubiere seguido para la determinacion de los precios establecidos en el Contrato, debiendo resolver
“LA SECRETARIA” en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de la fecha de entrega de los precios unitarios extraordinarios. Si ambas
partes llegaran a un acuerdo respecto a los precios unitarios a que se refiere este inciso, "EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios
conforme a dichos precios unitarios.

D).- En el caso de que “EL CONTRATISTA” no presente la proposicion de precios extraordinarios, en el plazo indicado a que se refiere el parrafo anterior, o
bien no lleguen las partes a un acuerdo respecto a los citados precios, “LA SECRETARIA” podré ordenarle la ejecucion de los trabajos extraordinarios, aplicandole
precios unitarios analizados por observacion directa, previo acuerdo entre las partes sobre el procedimiento constructivo, equipo, personal y demas elementos que
intervendran en estos trabajos. En este caso la organizacion y direccion de los trabajos, asi como la responsabilidad de la ejecucion eficiente y correcta de la obra 'y
los riesgos inherentes a la misma, seran a cargo de “EL CONTRATISTA".

Ademés, “EL CONTRATISTA” preparara y sometera a aprobacion de “LA SECRETARIA” los planes y programas de ejecucién respectivos.
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En este caso de trabajos extraordinarios, “EL CONTRATISTA" desde su iniciacién deberd ir comprobando y justificando mensualmente los costos directos ante el
representante de “LA SECRETARIA” para formular los documentos de pago a que se refiere la Clausula Séptima de este Contrato.

En todos los casos citados, “LA SECRETARIA” dard por escrito en la Bitacora a “EL CONTRATISTA” las ordenes de trabajo correspondientes. En tal evento, los
conceptos, sus especificaciones y los precios unitarios respectivos quedaran incorporados a este Contrato, para sus efectos.

DECIMA SEPTIMA: INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES: De acuerdo al Articulo 61 de La Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, y para el caso de incumplimiento en el pago de estimaciones o de ajuste de costos, “LA
SECRETARIA”, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que ser igual a la establecida por La Ley de Ingresos
del Estado del Ejercicio Fiscal que corresponda en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales Dichos gastos se calcularan sobre cantidades no pagadas y
se computaran por dias calendario desde que se vencid el plazo, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL
CONTRATISTA".

DECIMA OCTAVA: PAGOS EN EXCESO: De conformidad con el segundo parrafo del Articulo 61 de La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados Para
el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, en el caso de pagos en exceso que haya recibido “"EL CONTRATISTA”, éste deberd reintegrar dichas
cantidades, mas los intereses correspondientes de acuerdo a una tasa que sera igual a la establecida por La Ley de Ingresos del Estado de Aguascalientes que
corresponda en el caso de prorroga para el pago de créditos fiscales. Dicho gasto se calculard sobre cantidades pagadas en exceso y se computaran por dias
naturales desde la fecha de pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “LA SECRETARIA”.

DECIMA NOVENA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS: La recepcion de los trabajos, ya sea total o parcial, se realizara conforme a lo sefialado en los lineamientos,
requisitos y plazos que para tal efecto establecen La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios,
en el Articulo 71, y los Articulos 185 y 186 del Reglamento de La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y
sus Municipios.

Una vez concluidos los trabajos, “EL CONTRATISTA” notificard por escrito y asentado en bitacora, eventos emitidos el mismo dia a “LA SECRETARIA” la
terminacion de los mismos, quien verificara la debida terminacidon dentro del plazo de tres dias habiles posteriores a la fecha de notificacidn. Al finalizar la
verificacion, "LA SECRETARIA” entregaré a “EL CONTRATISTA”, via bitécora, una lista de detalles de la obra si los hubiese, y éste, en un plazo que no excedera
de siete dias calendario, se obliga a solventarlos; concluido este plazo, “LA SECRETARIA” recibiré dichos trabajos, siempre que hubiesen sido realizadas de
acuerdo con las especificaciones convenidas y demas estipulaciones de éste Contrato, y procedera al proceso de entrega — recepcion dentro del plazo de diez dias
calendario; de concluir este plazo sin que “LA SECRETARIA” hubiese recibido los trabajos, bajo su responsabilidad, éstos se tendran por recibidos.

Mientras existan conceptos de obra no ejecutados de acuerdo a las especificaciones convenidas, la notificacion de terminacion hecha por “EL CONTRATISTA” se
tendra por no realizada, lo cual debera ser anotado en la bitacora, y las penalizaciones, en caso de existir, comenzaran a correr a partir de la fecha indicada como
término en el presente Contrato, o en el Convenio de Ampliacion, si lo hubiese.

Asi mismo, “EL CONTRATISTA” tendra la obligacion de entregar a “LA SECRETARIA” planos actualizados de los cambios de la obra ejecutada que no impliquen
cambio de proyecto. En su defecto la responsabilidad sera de la “LA SECRETARIA". Salvo lo indicado en minutas.

Recibidos fisicamente los trabajos “LA SECRETARIA” y “"EL CONTRATISTA” cuentan hasta con 10 (Diez) dias naturales a partir de la recepcién de los trabajos,
para elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hara constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto
general que les dio origen y el saldo resultante. De existir desacuerdo entre “LA SECRETARIA” y “EL CONTRATISTA" respecto al finiquito, o bien, “EL
CONTRATISTA” no acuda a “LA SECRETARIA” para su elaboracién dentro del plazo, esta procederd a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a “EL
CONTRATISTA” dentro de un plazo de diez dias naturales, contados a partir de su emision; una vez notificado el resultado de dicho finiquito, “EL
CONTRATISTA” tendrd un plazo de diez dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion, se dara
por aceptado. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el articulo 71 penditimo y Gltimo parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios. y el Articulo 186 del Reglamento de La Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados para el
Estado de Aguascalientes y sus Municipios.

Determinado el saldo total, “"LA SECRETARIA”, pondra a disposicion del “EL CONTRATISTA” el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la
consignacion respectiva, o bien, solicitara el reintegro de los importes resultantes; en forma simulténea, levantar el acta administrativa que dé por extinguidos los
derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

“LA SECRETARIA” comunicard mediante escrito a “EL CONTRATISTA” y al (')rgano Interno de Control el lugar, fecha y hora en la cual se llevara a cabo la
entrega-recepcion de los trabajos

Independientemente de las sanciones a que hubiere lugar, se aplicara un cargo igual a 50 (Cincuenta) veces la UMA vigente, como gastos de “LA SECRETARIA”,
debido a célculo de generadores y elaboracion de la estimacion de finiquito.

Una vez concluidas las acciones del proyecto, no se libera a “EL CONTRATISTA” de las responsabilidades que se llegaran a determinar por las instancias de control
y vigilancia, sobre el ejercicio de comprobacién, por lo que “LA SECRETARIA”, se reserva el derecho de hacer posteriores reclamaciones, derivadas de pagos
indebidos, asi como de aquellas que pudieran resultar por obra faltante, o por cualquiera de las previstas en el articulo 72 de La Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, como lo son obra mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o
vicios ocultos, trabajos que quedaran cubierto por la garantia correspondiente.

VIGESIMA: EL REPRESENTANTE EN OBRA: “EL CONTRATISTA” debera utilizar la plantilla de personal técnico indicada en su propuesta y designar de
manera previa al inicio de los trabajos; al superintendente y/o residente en obra de acuerdo en lo establecido en la propuesta, facultado para oir y recibir toda
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clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, ain las de caracter personal, asi como tomar las decisiones que se requieran en todo lo relativo al
cumplimiento del contrato.

En el supuesto que “EL CONTRATISTA” designe a un representante distinto al que manifestd en su propuesta, sometera a consideracion y aprobacién de “LA
SECRETARIA”, la persona que sera su representante, para lo cual debera presentar un escrito donde indique los motivos y justificaciones por las cuales designa
un representante diferente, anexando a dicho escrito la documentacion que acredite la capacidad técnica y experiencia en obra similar, mediante copia de cédula
profesional y curriculo del nuevo representante, o en caso de no tenerla con constancia de estudios relacionados con la rama y experiencia minima de acuerdo a
lo estipulado en las bases de licitacion y/o junta de aclaraciones.

“LA SECRETARIA” se reserva el derecho de su aceptacion el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

El representante en obra, deberd conocer el proyecto, las especificaciones de construccion, programa de ejecucion, las Normas o Especificaciones Generales de
Construccion en su caso: de la Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, o de la Secretaria de Salud y del Instituto Mexicano del
Seguro Social, o del Instituto Nacional de la Infraestructura Fisica Educativa, o de la Comision Nacional del Agua, o de la Comision Federal de
Electricidad, etc., y las Normas o Especificaciones Particulares del Proyecto y ejercera las funciones y responsabilidades propias.

VIGESIMA PRIMERA: RELACIONES LABORALES: "EL CONTRATISTA”, como empresario y patrén del personal que ocupa, y con motivo de los trabajos
materia de éste Contrato, sera el Unico responsable de todas las obligaciones derivadas de las disposiciones legales, fiscales y demas ordenamientos en materia de
trabajo y de seguridad social. "EL CONTRATISTA” conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra
0 en contra de “LA SECRETARIA” en relacién con los trabajos del presente Contrato.

Por tal motivo "LA SECRETARIA” solicita a “EL CONTRATISTA” el Aviso de Registro de Obra SIROC (antes SATIC) ante el Instituto Mexicano del Seguro Social,
con el acuse correspondiente; el cual se debera integrar anexo a los generadores al iniciar el tramite en ventanilla Gnica de la primera estimacion.

VIGESIMA SEGUNDA: BITACORA DE OBRA: La Bitacora de Obra sera el documento oficial del Contrato, establecido como instrumento de comunicacion directa
entre “LA SECRETARIA” y “EL CONTRATISTA”; las anotaciones que se hagan en la misma tendran caracter legal, por lo que ambas partes deberan dar
respuesta oportuna de las mismas.

VIGESIMA TERCERA: PROPIEDAD INTELECTUAL: De conformidad con lo sefialado en la fraccion XVI del Articulo 51 de La Ley de Obras Piblicas y
Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, en caso de existir violacion a derechos de terceros en materia de propiedad
intelectual, la responsabilidad recaera Unica y exclusivamente sobre “EL CONTRATISTA".

VIGESIMA CUARTA: RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”: “EL CONTRATISTA” se obliga a que las especificaciones de los materiales y equipos
que se utilicen en los trabajos objeto de las obras motivo de éste Contrato, cumplan con las Normas de Calidad establecidas en éste Contrato, y a que la realizaciéon
de todas y cada una de las partes de dichas obras se efecttien a satisfaccion de “LA SECRETARIA”, asi como, a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y
vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “LA SECRETARIA” o a terceros, en
cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del Contrato, hasta por el monto total de la misma.

Ademas y de acuerdo a lo estipulado en el Articulo 99 del Reglamento de La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de
Aguascalientes y sus Municipios, en la fraccion III inciso b, “Integracion de Costos Indirectos”, y de ser requerido en la minuta de la junta aclaratoria
correspondiente, sera obligacion de “EL CONTRATISTA” contar con un Laboratorio de Control de Calidad que supervise el buen estado de los materiales y trabajos
de su competencia, y especialmente se obliga para con “LA SECRETARIA” a entregarle el documento original que emita su Laboratorio de Control de Calidad, en el
cual se especifique el reporte las pruebas realizadas y sus resultados, debidamente foliados y con numeral consecutivo de la obra.

Asi mismo, “"EL CONTRATISTA” debera observar y cumplir las disposiciones que, en materia de seguridad, uso de via publica, proteccion ecoldgica y de medio
ambiente que rijan en el ambito federal, estatal y municipal, asi como las disposiciones especificas que al efecto le haga “LA SECRETARIA”. La responsabilidad y
los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo exclusivo de “"EL CONTRATISTA”.

Igualmente se obliga “"EL CONTRATISTA” a no ceder a terceras personas fisicas o morales, sus derechos y obligaciones derivadas del presente Contrato y sus
anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones de trabajos ejecutados, en cuyo supuesto se deberd contar con la previa aprobacion expresa
y por escrito de “LA SECRETARIA”, en los términos sefialados en el Articulo 52 Gltimo pérrafo de La Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados para el
Estado de Aguascalientes y sus Municipios.

Asi mismo “EL CONTRATISTA” sera el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos, y deberd sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las
autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccidon ecoldgica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal,
estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale la dependencia o entidad. Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por
su inobservancia seran a su cargo, de conformidad con lo sefialado en el Articulo 73 de La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de
Aguascalientes y sus Municipios.

VIGESIMA QUINTA: PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA: Cuando “EL CONTRATISTA” no cumpla con el programa
detallado de ejecucion de la obra en el plazo convenido, se hara acreedor a las siguientes sanciones, salvo que cuente con la autorizacién expresa y por escrito de
“LA SECRETARIA":
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A).- RETENCIONES DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO: Con el fin de verificar si “EL CONTRATISTA” ejecuta las obras objeto de este
Contrato, de acuerdo al programa de montos de obra por periodos de tiempo convenido obtenido del programa de construccion detallado, vigente y ponderado por
partidas; “LA SECRETARIA” compararé en cada estimacion, el importe de los trabajos ejecutados con el que debid realizarse, en términos de dicho programa, en
el entendido de que la obra mal ejecutada segun las Especificaciones Generales de Construccién aplicables, descritas en forma sucinta en el Catlogo de Conceptos,
se tendra por no realizada.

Si durante la vigencia del programa de ejecucion general de los trabajos, hubiera atraso en la ejecucion de los mismos, “LA SECRETARIA”, aplicara una retencion
econdmica del 10% a las estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales seran calculadas en funcion del avance en la
ejecucion de los trabajos conforme a la fecha de corte que sera de cada quince dias, para el pago de estimaciones. Dichas retenciones podran ser recuperadas por
“EL CONTRATISTA" en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme al citado programa, de conformidad con lo previsto por el
Articulo 51 fraccion VII, de La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios.

Las retenciones que en su momento se apliquen, conforme al procedimiento estipulado en la presente Clausula, y que lleguen a convertirse en penalizaciones,
formaran parte de la sancion global que se le aplique a “EL CONTRATISTA".

B).- PENALIZACIONES AL TERMINO DEL PLAZO CONTRACTUAL: Para el caso de que “EL CONTRATISTA” no concluya la obra encomendada
en el plazo concedido segun el programa de ejecucion vigente, se aplicaran penas convencionales por atraso en la ejecucion de los trabajos por causas imputables a
los contratistas, determinadas Unicamente en funcion del importe base de los trabajos no ejecutados a la fecha pactada en el contrato para la conclusion total de las
obras, sin considerar el impuesto al valor agregado. Las penas convencionales seran del 0.5% por cada dia de atraso durante los primeros veinte dias calendario; a
partir del vigésimo primer dia de atraso las penas convencionales seran del 1% por cada dia y hasta la conclusion de los trabajos, de conformidad con lo previsto
por el Articulo 51 fraccion VII, de La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios.

El importe base al que se refiere el parrafo anterior sera revisado semanalmente, sobre el cual se determinaran los nuevos importes de los trabajos no ejecutados
respecto de los cuales habra de aplicar las penas convencionales.

Asimismo, se podra pactar que las penas convencionales se aplicaran por atraso en el cumplimiento de las fechas criticas establecidas en el programa de ejecucion
general de los trabajos.

Independientemente de las penas convencionales sefialadas en los incisos anteriores, “LA SECRETARIA”, podra optar entre exigir el cumplimiento del Contrato o
bien la rescision del mismo, de conformidad con lo previsto por el Articulos 67 primer parrafo, 68 fraccion I, 69 y 70 de La Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, y los Articulos 182, 183 del Reglamento de La Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios.

“EL CONTRATISTA"” acepta que, cuando el monto acumulado de las sanciones a que se haya hecho acreedor sea igual o mayor al monto de la garantia de
cumplimiento, “LA SECRETARIA” deberé proceder a la rescision administrativa del Contrato, en los términos de lo previsto en el Articulo 133 del Reglamento de
La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, asi como en la legislacion Civil aplicable. Ademas
“EL CONTRATISTA” se compromete y acepta proporcionar las facilidades para que “LA SECRETARIA” y/o cualquiera de las Dependencias que ésta designe,
pueda realizar su intervencion pertinente, bien sea en la obra o en la documentacion relativa. En caso de no ser asi, la simple negativa sera suficiente para decretar
la rescision del Contrato, con las consecuencias previstas en este documento.

Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por causas de fuerza
mayor o casos fortuitos o cualquier otra no imputable a “EL CONTRATISTA”, ya que en tal evento “LA SECRETARIA", autorizara, después de haber hecho el
andlisis correspondiente, el programa modificado que presente "EL CONTRATISTA” a “LA SECRETARIA".

“EL CONTRATISTA” tiene en todo momento, durante la vigencia del presente Contrato, la obligacion de asignar recursos suficientes para garantizar la ejecucion
de la obra en el tiempo contratado, puesto que el pago de la penalizacidn sefialada en la presente Clausula de ninguna manera significa autorizacién de una
prérroga por parte de “LA SECRETARIA”.

VIGESIMA SEXTA: PENALIZACION AL CONCRETO: Un concreto se dara por aceptado cuando el 80% (Ochenta Por Ciento) de las resistencias obtenidas a la
edad especificada del concepto en particular cumplan con la resistencia de proyecto (f'c), y el restante 20% (Veinte Por Ciento) sea inferior sdlo en un 10% (Diez
Por Ciento) a dicha resistencia (f"c).

En caso de que el porcentaje de muestras que no cumplan con la resistencia (f'c) sea mayor al 20% (Veinte Por Ciento), se penalizard en forma econdmica,
pagando “LA SECRETARIA” el concreto en un precio unitario igual al porcentaje obtenido de las muestras que si cumplen.

Cuando se obtengan resistencias menores al 90% (Noventa Por Ciento) de la resistencia (f'c) a la edad especificada, el concreto se debera demoler y reponer con
cargo a “EL CONTRATISTA".

VIGESIMA SEPTIMA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO: “LA SECRETARIA”, podrd suspender temporalmente, en todo o en parte, la obra
contratada en cualquier momento por causas justificadas o por razones de interés general, sin que ello implique su terminacion definitiva, lo anterior de conformidad
con lo establecido en los Articulos 66, 68 fraccion I'y 70 de La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus
Municipios asi como lo previsto en los Articulos 177 y 178 del Reglamento de La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de
Aguascalientes y sus Municipios.

El presente Contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension.
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Tiempo de Retencidn: 5 afios

VIGESIMA OCTAVA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO: “"LA SECRETARIA”, podra en cualquier momento rescindir administrativamente el
presente Contrato, en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA” que se estipulan en el presente Contrato y sus
anexos.

La contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establecen La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para
el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, el Reglamento de La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de
Aguascalientes vigente y demés disposiciones administrativas sobre la materia, asi como el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo de “EL
CONTRATISTA” que se estipulan en el presente Contrato, da derecho a su rescisién inmediata sin responsabilidad para “LA SECRETARIA”, ademés de que se le
apliquen a “EL CONTRATISTA” las penas convencionales, conforme a lo establecido por este Contrato, y se le haga efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento del mismo.

En el procedimiento de rescision administrativa de Contrato, debera observarse lo estipulado en los Articulos 67 primer parrafo, 68 fraccion I, 69 y 70 de La Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, asi como lo previsto los Articulos 182, 183 y 184 del
Reglamento de La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios.

Para la amortizacion del anticipo en caso de rescision administrativa, el saldo por amortizar debera reintegrarlo “EL CONTRATISTA” a la Secretaria de Finanzas,
en un plazo no mayor de 10 (Diez) dias naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicada el Oficio de Resolucion de la Rescision,
independientemente de la continuacién de dicho procedimiento; en caso de que no lo reintegre debera pagar gastos financieros de acuerdo a la tasa que establezca
La Ley de Ingresos del Estado del Ejercicio Fiscal que corresponda sobre el saldo no amortizado, computarizado por dias naturales desde el vencimiento del
plazo hasta la fecha en que “"EL CONTRATISTA” entregue la cantidad, conforme se establecen en el Articulo 55 fraccion IV de La Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios y en el Reglamento de La Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, en el Articulo 134 fracciones VI y VIII.

VIGESIMA NOVENA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES: Las partes contratantes se obligan a sujetarse estrictamente, para la supervision y ejecucion de la Obra
objeto de este Contrato, a todas y cada una de las Clausulas que lo integran, asi como a las especificaciones, términos, lineamientos, procedimientos y requisitos
que establece la Normatividad aplicable a que se hace referencia tanto en el inciso I1.5 de la Declaracién II, asi como en la Clausula Trigésima, ambos del presente
instrumento.

TRIGESIMA: DISCREPANCIAS: “LA SECRETARIA” y “"EL CONTRATISTA” podran, convenir otros mecanismos de solucion de controversia para resolver sus
discrepancias sobre la interpretacion o ejecucion del contrato, de conformidad con lo estipulado en el Articulos 112 de La Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios.

TRIGESIMA PRIMERA: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO: “LA SECRETARIA” y “EL CONTRATISTA"” podran, de comin acuerdo, dar por
terminado anticipadamente el presente Contrato por razones de interés general o por caso fortuito o fuerza mayor, seglin corresponda, y podra darse por terminado
anticipadamente el presente Contrato cuando la temporalidad de la suspension de los trabajos no se pueda definir, de conformidad con lo estipulado en los Articulos
67 segundo parrafo, 68 fracciones 11 y III y Gltimo parrafo de La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus
Municipios asi como lo previsto en los Articulos 181 fracciones I y II y 182 sexto parrafo del Reglamento de La Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios.

Este evento deberd ser asentado en la Bitacora de Obra, anotando claramente las causas que originaron dicho evento, y firmando de comin acuerdo “LA
SECRETARIA” y “EL CONTRATISTA".

TRIGESIMA SEGUNDA: NORMATIVIDAD APLICABLE: Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de este
Contrato, a todas y cada una de las Clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen La Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, el Reglamento de La Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios y demas Normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables, asi como, en lo que
respecta a responsabilidades laborales de “EL CONTRATISTA”, La Ley Federal del Trabajo, o supletoriamente por lo dispuesto por el Cédigo Civil del Estado
de Aguascalientes y el Cédigo de Procedimientos Civiles del Estado de Aguascalientes.

TRIGESIMA TERCERA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES: Para la interpretacion y cumplimiento del presente Contrato, asi como para todo
aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion de los Tribunales competentes de la ciudad de
Aguascalientes, Ags., por lo tanto "EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente, futuro o por cualquier
otra causa.

El presente Contrato se firma en tres tantos en original a los XX dias del mes de del afio 2026, en la ciudad de Aguascalientes, Ags.

“LA SECRETARIA":

M. EN VAL. ING. CESAR ENRIQUE PERALTA PLANCARTE
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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
Bases de Licitacion Estatal 2026 e e oo e ebrerode 2008

Tiempo de Retencidn: 5 afios

FIANZA DE CUMPLIMIENTO ESTATAL

PARA GARANTIZAR POR AFIANZADORA, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO, EN EJERCICIO DE LA AUTORIZACION QUE LE
OTORGO EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO EN LOS
TERMINOS DE LOS ARTICULOS 11 Y 36 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, SE CONSTITUYE

FIADORA HASTA POR LA CANTIDAD DE $ ( PESOS 00/100 M.N.). ANTE SECRETARIA DE
FINANZAS CON DOMICILIO EN AV. DE LA CONVENCION OTE. NO. 102 DEL TRABAJO ALAMEDA Y CALLE 57 C.P. 20180,
AGUASCALIENTES, AGS,, PARA  GARANTIZAR  POR CON DOMICILIO  EN
, EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS

OBLIGACIONES A SU CARGO DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO POR LICITACION NO. ,
PAQUETE NO. , CON FECHA DE FALLO Y ADJUDICACION EL DIA , CELEBRADO CON
LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, RELATIVO A LA OBRA NO. REFERENTE A LOS
TRABAJOS DE , TIPO DE INVERSION:
,  PROGRAMA: ,  SUBPROGRAMA:

, LOCALIDAD: , PARA EJECUTAR LOS

TRABAJOS DE , SENALADOS EN LA CLAUSULA

PRIMERA DEL REFERIDO CONTRATO CON IMPORTE TOTAL DE $

( PESOS 00/100 M.N.) INCLUIDO EL ILV.A, LA
PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS Y EL REGLAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES VIGENTE, Y CLAUSULAS OCTAVA Y DECIMA DEL
CONTRATO, PARA RESPONDER DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO MENCIONADO ANTERIORMENTE, SALVO QUE
EXISTA INCONFORMIDAD DE LA ENTIDAD, EN CUYO CASO LA VIGENCIA SE PRORROGARA HASTA LA RECEPCION
TOTAL DE LOS TRABAJOS Y A SATISFACCION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. LA COMPARNIA AFIANZADORA
EXPRESAMENTE DECLARA: A) QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS
EN EL CONTRATO. B) QUE EN EL CASO QUE SE PRORROGUE EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS QUE SE GARANTIZAN CON LA FIANZA O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARA AUTOMATICAMENTE
PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERA. C) LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION
TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN DE
CONFORMIDAD CON LA AUTORIZACION DE LA ENTIDAD. D) QUE PARA CANCELAR ESTA FIANZA, SERA REQUISITO
INDISPENSABLE LA AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. E) LA INSTITUCION
AFIANZADORA SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE TRAMITE DE LAS RECLAMACIONES DE PAGO QUE
DERIVEN DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL ARTICULO 282 Y 178 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS
Y DE FIANZAS EN VIGOR. F) NO SE CONSIDERA NOVACION LA CELEBRACION DE UN CONVENIO DE TERMINACION
ANTICIPADA O RESCISION DEL CONTRATO. LAS PARTES SE SOMETEN EXPRESAMENTE A LAS DISPOSICIONES
CONTENIDAS EN LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR A PARTIR DEL 4 DE ABRIL DE 2015.
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FIANZA DE ANTICIPO ESTATAL
PARA GARANTIZAR POR AFIANZADORA , EN EJERCICIO DE LA AUTORIZACION QUE LE

OTORGO EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO EN LOS

TERMINOS DE LOS ARTICULOS 11 Y 36 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, SE CONSTITUYE

FIADORA HASTA POR LA SUMA DE $ (

PESOS 00/100 M.N.) ANTE SECRETARIA DE FINANZAS CON DOMICILIO EN AV. DE LA CONVENCION OTE. NO. 102 DEL

TRABAJO ALAMEDA Y CALLE 57 C.P. 20180, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, PARA GARANTIZAR POR
CON DOMICILIO EN ,

LA DEBIDA INVERSION O DEVOLUCION DEL IMPORTE TOTAL O PARCIAL DE ANTICIPO OTORGADO PARA LA EJECUCION

DE LOS TRABAJOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. A BASE DE PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO POR LICICTACION , PAQUETE NO.
, CON FECHA DE FALLO Y ADJUDICACION EL DIiA , CELEBRADO CON LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, RELATIVO A LA OBRA NO. , TIPO DE
INVERSION: , PROGRAMA: ,
SUBPROGRAMA: ., PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS DE
, SENALADOS EN LA CLAUSULA PRIMERA DEL

REFERIDO CONTRATO CON IMPORTE TOTAL DE $
(U PESOS 00/100 M.N.) INCLUIDO

I.V.A. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS Y EL REGLAMENTO DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES VIGENTE, Y CLAUSULAS OCTAVA Y
NOVENA DEL CONTRATO MENCIONADO ANTERIORMENTE, Y ESTARA EN VIGOR HASTA QUE EL IMPORTE DEL ANTICIPO
OTORGADO SE HAYA AMORTIZADO EN SU TOTALIDAD. LA INSTITUCION AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA: A)
QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA
PARA GARANTIZAR LA DEBIDA INVERSION DEL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO QUE SE CONCEDE PARA LA ENTREGA
DE LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN CON AUTORIZACION
EXPRESA DE LA ENTIDAD. B) LA FIANZA GARANTIZA ADICIONALMENTE LA MORA POR CONCEPTO DE INTERESES QUE
RESULTEN DEL RETRASO EN LA RECUPERACION DEL IMPORTE TOTAL O PARCIAL DEL ANTICIPO NO AMORTIZADO DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE REFERENCIA Y HASTA EL MONTO DE LA POLIZA DE
FIANZA. C) QUE PARA CANCELAR ESTA FIANZA SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA AUTORIZACION EXPRESA Y POR
ESCRITO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. D) LA INSTITUCION AFIANZADORA SE SOMETE A LAS DISPOSICIONES
CONTENIDAS EN EL ARTICULO 282 Y 178 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR. E) QUE
EN EL CASO EN EL QUE SE PRORROGUE EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES QUE SE
GARANTIZAN CON LA FIANZA O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARA AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN
CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERA. F) NO SE CONSIDERARA NOVACION LA CELEBRACION DE UN
CONVENIO DE TERMINACION ANTICIPADA O RESCISION DEL CONTRATO. LAS PARTES SE SOMETEN EXPRESAMENTE A
LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR A PARTIR DEL
4 DE ABRIL DE 2015.
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